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RÉSUMÉ 
Les projets de construction se déroulent rarement comme cela était prévu initialement. En effet, 
des évènements vont entraîner des complications dans la mise en œuvre du projet lors des 
différentes phases du projet, de l’avant-projet jusqu’à sa fermeture.  
Parmi ces complications, on retrouve constamment l’apparition de changements qui par définition 
peuvent modifier la conception, les spécifications techniques, les conditions contractuelles, etc. 
Parfois, il arrive que ces changements entrainent des conflits entre les deux parties d’un contrat. 
Ce conflit, si aucun accord à l’amiable ne peut être trouvé, peut entraîner éventuellement une 
réclamation. Ces réclamations sont devenues monnaie courante lors des projets de construction et 
nécessitent des sommes très importantes pour pouvoir les gérer efficacement.  
Reconnaissant l’importance des réclamations dans l’exécution des projets, l’objectif de cette 
recherche est de développer un processus de gestion des réclamations intégré avec les processus 
courants de gestion des changements dans le but de faciliter et de raccourcir le temps de traitement 
des réclamations. Nous nous concentrons ici uniquement sur les réclamations opposant le maître 
d’œuvre et son client. Pour cela, nous avons présenté les différents travaux réalisés sur le sujet de 
la gestion des réclamations dans le but de mettre en évidence l’absence de travaux développant un 
processus intégré de gestion des réclamations en lien avec la gestion des changements. À partir de 
ce constat, nous avons analysé et mené un diagnostic des processus au sein d’une entreprise ABC. 
À partir de ce diagnostic, nous avons été capables de mettre en évidence des problèmes sources qui 
servent de base de travail pour le développement d’un processus intégré de gestion des 
réclamations. Le processus conçu utilise les activités de gestion des changements pour identifier et 
documenter les réclamations potentielles. Grâce à ces activités proactives de gestion des 
réclamations, le maître d’œuvre pourra faciliter le travail à venir de l’équipe de gestion de la 
réclamation si l’une des réclamations potentielles identifiées lors de l’exécution voit le jour. Cette 
proposition fut analysée par différents moyens, dont la contribution d’un expert du domaine qui a 
analysé la faisabilité et les impacts potentiels du processus proposé. 
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ABSTRACT 
Major construction projects rarely proceed as originally intended. Indeed, events will cause 
complications throughout the project execution, from the draft proposal to the project’s closure.  
Among these complications, we constantly find the occurrence of changes, which by definition can 
change the design, the technical specifications, the contract conditions, etc. Sometimes, it happens 
that these changes create conflicts between both parties of the contract which may not be resolved 
in a timely manner. If no agreement can be found, the conflict may eventually lead to a formal 
claim. These claims have become commonplace in large construction projects and require a very 
large amount of money to manage them effectively. 
Recognizing the importance of construction claims in the execution of major projects, the goal of 
this research is to establish a claims management process integrated with the current process of 
change management in order to facilitate and shorten the claim managing processing time. We 
focus here only on claims between the prime contractor and the customer. For this purpose, we 
presented the literature related to construction claims management in order to highlight the lack of 
contributions in proposing an integrated process of claims management in connection with change 
management. Based on our observations, we analyzed and conducted a diagnostic of the process 
of a business partner. From this analysis, we were able to identify the main issues which will serve 
as a working base for the development of an integrated management process claims. The designed 
process uses change management activities to identify and document potential claims. Through 
these proactive activities of claims management, the prime contractor will facilitate the future work 
of the claim management team if one of the potential claims identified materializes. This proposed 
process was approved by various means, including the judgment of an expert of the partner 
company who analyzed the feasibility and the potential impacts of the proposed process. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 
Les projets d’ingénierie sont caractérisés par une importante complexité due à leur taille, au nombre 
d’intervenants, aux relations entre les activités ainsi qu’aux incertitudes techniques durant les 
différentes phases du projet. Cette complexité associée au caractère unique du projet crée de 
nombreuses incertitudes qui seront levées au fur et à mesure de l’avancement du projet. Ce contexte 
favorise l’apparition de demandes de changements, de modifications contractuelles et d’écarts par 
rapport au plan initial. En effet, toutes ces modifications du plan ou des objectifs initiaux sont des 
sources éventuelles de réclamations. Dans le cadre d’un projet, on identifie la réclamation comme 
étant l’action de solliciter l’autre partie afin de réclamer une compensation faisant suite à des tâches 
non prévues initialement. La compensation peut être financière dans le cas où l’activité 
additionnelle a entrainé un surcoût, mais peut aussi être temporelle permettant de décaler la date 
de fin du projet.  
Savoir gérer les réclamations est primordial pour la rentabilité du projet. Les changements et les 
problèmes d’exécution sont systématiques pour les projets comme ceux sur lesquels ce mémoire 
porte, ce qui va engendrer ultérieurement des réclamations. Donc, si l’on ne peut pas éviter 
intégralement l’apparition des réclamations, il faut savoir les contrôler. En effet, une mauvaise 
gestion des réclamations peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires importants qui 
vont se développer surtout lorsque les deux entreprises ne sont pas capables de trouver un accord 
à l’amiable pour la réclamation en question. Le délai de traitement de la réclamation va avoir des 
répercussions directes et indirectes sur les activités du projet et peut par conséquent engendrer des 
retards et une augmentation des coûts du projet. Il est donc souhaitable pour les deux camps de 
trouver un accord le plus rapidement possible afin d’éviter les étapes ultimes et onéreuses de la 
gestion des réclamations. Ainsi, Semple, Hartman et Jergeas (1994) mettent en évidence que la 
large majorité des réclamations entrainent des retards, pouvant dans certains cas atteindre le double 
du temps initialement prévu pour le projet.  Cheeks (2003) présente lui des travaux de recherche 
statistiques sur les coûts impressionnants des réclamations aux États-Unis et au Canada :  
 (1) 50 % des réclamations constituent un coût additionnel de 30 % par rapport 
au prix original du contrat ; (2) 33 % des réclamations visent un montant jusqu’à 
au moins 60 % du coût original du contrat ; et (3) dans certains cas la valeur des 
réclamations peut être aussi importante que le coût original du contrat.  
2 
 
On comprend donc l’impact important que peuvent avoir les réclamations dans un projet de 
construction. Il est donc nécessaire de développer des méthodes, processus et outils afin de gérer 
au mieux les réclamations qui sont devenues monnaies courantes dans les projets de construction.  
Or, la majorité des entreprises ne considèrent pas la gestion des réclamations comme une fonction 
importante de la gestion de projet. L’une des raisons du désintérêt des entreprises pour la gestion 
des réclamations vient de la difficulté de généraliser les processus et les techniques de gestion des 
réclamations pour tous les projets de l’entreprise. Chaque projet a un contrat qui va différer des 
précédents et les modalités peuvent déjà prendre en considération la procédure pour 
l’indemnisation des changements. Donc, selon le contrat signé, la gestion des réclamations peut 
être plus ou moins encadrée. Lorsque la gestion des réclamations est intégrée dans la mentalité de 
l’entreprise, elle est surtout vue comme une activité légale qui se limite aux phases finales du 
projet : « Conventionnellement la résolution des réclamations commence après l’achèvement du 
projet. » (Shin & Molenaar, 2000) Que cela soit les fournisseurs, les sous-traitants ou le client, 
chaque entreprise a pris l’habitude lors de son bilan de projet de regarder si les problèmes ayant eu 
lieu lors de l’exécution ont tous été traités ou s’ils nécessitent une réclamation. Il n’est donc pas 
rare que des problèmes soient traités en cours de projet, mais que la négociation financière pour le 
dédommagement de ces changements se fasse à la fin du projet par l’intermédiaire d’une 
réclamation. Cette incapacité actuelle des entreprises à traiter en temps opportun les réclamations 
s’explique donc par un manque d’activités et d’outils de gestion des réclamations en place dans les 
entreprises, par un manque d’identification des réclamations potentielles lors de l’exécution, mais 
aussi par une gestion documentaire trop écartée du domaine particulier des réclamations. En effet, 
les entreprises documentent leur projet surtout à des fins de gestion du risque et de conservation 
légale des documents et non pas pour pouvoir faire face ou solliciter une réclamation. Or 
l’identification, la récolte d’informations et la gestion documentaire sont des phases importantes 
de la gestion des réclamations que l’on va aussi chercher à exploiter dans ce mémoire. Présenter 
des étapes proactives de gestion des réclamations avant la fermeture du projet pourrait permettre 
d’éviter les surcoûts et les retards associés aux réclamations dans les activités de clôture du projet. 
Au contraire des réclamations, il existe beaucoup de domaines de gestion de projet qui ont été très 
étudiés dans littérature et qui peuvent présenter un intérêt pour aider à la gestion des réclamations. 
Parmi ces domaines, la gestion des changements est une activité qui est connue et développée 
depuis longtemps par les entreprises de la construction et qui ont de fortes interactions avec la 
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gestion des réclamations puisqu’il a été prouvé de multiples fois que les changements non résolus 
sont l’une des causes principales de réclamation : « Bien que les clauses de contrats pour les 
changements soient pratiquement universelles et invoquées dans presque tous les projets, les 
changements sont parmi les plus grandes causes de réclamations dans les projets de constructions. » 
(Werderitsch & Krebs, 2000) Ainsi, les entreprises qui ont développé des outils et des processus 
dans ce sens vont identifier, documenter et analyser les changements, et certains de ces travaux 
peuvent être utiles pour la gestion des réclamations futures. 
À partir des problèmes récurrents relevés dans les entreprises, on comprend mieux l’intérêt d’une 
gestion structurée des réclamations. Elle a pour objectif de faciliter et de réduire le temps entre 
l’identification de l’évènement problématique et l’accord sur la réclamation, mais aussi de tout 
faire pour éviter la phase ultime d’une réclamation c’est-à-dire le litige judiciaire qui donne lieu 
aux coûts les plus importants. Donc l’objectif de ce mémoire de recherche est de développer un 
processus intégré de gestion des réclamations en lien avec les activités de gestion de projet déjà 
existantes.  
Pour mener à bien ce projet, nous allons détailler les objectifs et la méthodologie de notre projet 
avant de présenter une revue de littérature complète sur le sujet de la gestion des réclamations ainsi 
que sur son interaction avec d’autres thèmes de la gestion de projet. Ce chapitre va nous permettre 
de confirmer les lacunes qui pourront par la suite se transformer en opportunités de recherche pour 
ce mémoire. Ensuite, nous allons nous intéresser aux processus actuellement en place dans 
l’entreprise partenaire que l’on nommera par la suite entreprise ABC. Suite à la modélisation de 
ces processus, nous serons capables d’émettre une critique et d’identifier des problèmes sur 
lesquels nous allons travailler afin de développer un processus intégré de gestion de réclamations 
lors du Chapitre 5. Ce processus développé sera validé par la suite par différentes techniques. Enfin, 
nous finirons ce mémoire par un chapitre de conclusion qui présentera une discussion constructive 
sur l’envergure de ce travail et sur les opportunités de recherche qui peuvent en découler. 
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CHAPITRE 2 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
2.1 Introduction 
Après avoir effectué un tour d’horizon des travaux existant sur le sujet de la gestion des 
réclamations, nous sommes maintenant capables de préciser nos objectifs de recherche qui vont 
nous permettre de répondre à la problématique industrielle. Ensuite, la méthodologie de recherche 
choisie sera présentée. 
 
2.2 Description des objectifs de recherche 
Dans le premier chapitre, nous avons mis en évidence la problématique industrielle liée aux 
réclamations dans les projets de construction. Puis, à partir des lacunes identifiées dans la littérature 
et des commentaires reçus par des employés de l’entreprise ABC, il nous a permis de présenter la 
question générale de la recherche : 
Peut-on améliorer le processus de gestion des réclamations d’une grande entreprise de 
génie-conseil en l’intégrant aux processus de gestion de projet actuels ? 
Pour répondre à cette question générale de recherche, il va tout d’abord falloir s’intéresser aux 
différents processus de gestion de projet déjà en place puis effectuer des modifications dans le 
processus actuel de gestion des réclamations de l’entreprise ABC. Liées à cela, deux sous-questions 
essentielles vont déboucher pour nous aider à répondre à la question de recherche générale : 
Quel processus de gestion de projet s’adapte le mieux à l’intégration d’activités de gestion 
des réclamations ? 
À partir de quel moment dans les processus de gestion de projet est-il possible d’agir pour 
identifier et documenter une possible réclamation ? 
 
Ainsi, l’objectif général de ce travail de recherche est de se baser sur la littérature et sur l’analyse 
des problèmes rencontrés par l’entreprise ABC afin d’améliorer sa façon de faire et son processus 
actuel de gestion de réclamations. Cet objectif principal nécessite une précision quant à l’envergure 
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du travail de recherche, c’est pourquoi il est nécessaire de présenter les objectifs spécifiques de ce 
projet : 
Objectif 1 : Analyser le processus actuel de gestion des réclamations  
Objectif 2 : Identifier les pistes de solutions pour l’amélioration du processus de gestion des 
réclamations 
 Objectif 3 : Intégrer le processus de gestion des réclamations dans un processus formel de gestion 
de projet 
Objectif 4 : Valider la qualité et la faisabilité du processus dans un contexte industriel 
Ces quatre objectifs établis à cet instant vont nous permettre d’organiser le reste de notre travail de 
recherche. Ainsi, en suivant ces objectifs un à un, nous serons capables de répondre à la question 
générale de recherche ainsi qu’aux deux sous-questions associées. D’ailleurs, la contribution finale 
de ce travail est de donner un diagnostic précis des processus en place dans l’entreprise ABC et de 
développer un processus intégré de gestion des réclamations.  
 
2.3 Description de la méthodologie  
Cette section vise à détailler la méthodologie que nous avons adoptée pour mener à bien ce projet 
de recherche. La méthodologie choisie, présentée à la Figure 2.1, repose sur quatre étapes 
principales qui seront détaillées par la suite et qui correspondent aux différents chapitres de ce 
mémoire de maitrise.  
Pour pouvoir mener à bien ce projet en développant un processus intégré de gestion des 
réclamations, l’intégration complète du chercheur dans l’entreprise ABC se présentait comme la 
solution optimale. Mais malheureusement, la contrainte de temps ainsi que le caractère sensible du 
sujet ne permettaient pas cette intégration au sein des équipes de gestion des réclamations de la 
compagnie afin de récolter les données nécessaires pour suivre une méthodologie expérimentale 
quantitative ou pour mener une étude de cas. 
Parmi les autres méthodologies suivies par les chercheurs se penchant sur la transformation de 
processus d'affaires, on retrouve essentiellement des méthodologies basées sur des approches de 
recherche intervention ou de recherche par conception (DMR). Or, le caractère confidentiel des 
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données ne permettait pas de recourir à des méthodologies de recherches qualitatives 
expérimentales collaboratives telles que la recherche intervention (Cappelletti, 2010). La 
méthodologie DMR ne s’adapte pas non plus totalement à ce contexte de recherche puisque les 
activités de validation préconisées par Blessing et Chakrabarti (2009) nécessitent l’utilisation de 
techniques quantitatives, impossible à mettre en place pour ce projet.  
Afin de s’adapter à cette situation, nous avons focalisé notre attention sur une approche de 
réingénierie des processus que l’on retrouve sous l’appellation Business Process Reengineering 
(BPR) et en particulier la méthodologie BPR développée par Kettinger, Teng et Guha (1997) qui 
est l’objet d’une étude approfondie des différentes méthodologies de BPR présentes dans la 
littérature et dans les compagnies de conseil spécialisé dans ce domaine. Cependant, la 
méthodologie préconisée par Kettinger et al. (1997) ne s’adapte pas forcément au domaine de la 
recherche puisqu’elle a été développée surtout pour les entreprises souhaitant développer leurs 
processus et pour conseiller les compagnies de conseils spécialisées dans ce domaine. Pour 
répondre à cette problématique, plusieurs chercheurs ont utilisé une méthodologie de recherche 
pour le développement de processus d’affaires bonifiant l’approche DMR traditionnelle préconisée 
par Blessing et Chakrabarti (2009) en y ajoutant des outils de réingénierie de processus, dont la 
modélisation de processus et l’établissement de diagnostic quantitatif, pour guider et mesurer les 
changements introduits par les chercheurs ((Poudelet, Chayer, Margni, Pellerin, & Samson, 2012) ; 
(Lemieux, Lamouri, Pellerin, & Tamayo, 2015) ; (Hamon, 2015) ; (Couturier, 2014)). Ainsi, cette 
méthodologie adaptée à la recherche en génie permet de guider les chercheurs grâce à des outils et 
des activités précises permettant d’avoir des résultats non biaisés et répétables lors du 
développement de nouveaux processus.  
La Figure 2.1 permet de visualiser la méthodologie de recherche qui va être suivie lors de ce projet 
et dont les étapes sont les suivantes : 
 La revue de littérature : Cette première section permet de clarifier le sujet global des 
réclamations mis en évidence lors du premier chapitre. En faisant une revue des 
contributions des chercheurs sur ce sujet, cette section va permettre de confirmer un sujet 
précis et de valider la pertinence de la problématique. (Chapitre 3) 
 L’analyse de l’existant : Nous allons baser cette section sur une analyse empirique des 
processus en place dans la compagnie. À partir des rencontres effectuées et des documents 
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transmis, cette section va permettre d’analyser le fonctionnement actuel de l’entreprise et 
d’en établir un diagnostic. (Chapitre 4) 
 Conception du processus : Cette section consiste en la création du processus intégré de 
gestion des réclamations à partir du diagnostic établi à la section précédente. (Chapitre 5) 
 Validation : La dernière section permet de vérifier que le processus proposé lors de la 
section précédente répond positivement aux lacunes identifiées lors de l’analyse de 
l’existant. Dans le contexte de ce projet, la dénomination de « Validation » est trop forte 
par rapport aux travaux effectués, nous allons donc nommer cette section : analyse du 
processus proposé. (Chapitre 6) 
 
La méthodologie employée pour chacune de ces étapes sera détaillée dans les sections suivantes. 
 
Figure 2.1 Méthodologie de recherche suivie 
 
2.3.1 La revue de littérature 
Afin de s’assurer d’avoir une connaissance complète des sujets que nous allons traiter dans ce 
mémoire et dans le but de pouvoir donner une vision critique des avancées présentes dans la 
littérature, nous avons mis en place une organisation pour mener à bien cette revue de littérature. 
Les recherches ont été effectuées grâce principalement à la base de données de la bibliothèque de 
l’École Polytechnique de Montréal puis complétée par les bases de données suivantes : 
Compendex, ProQuest, WebofSciences et GoogleScholar. 
Notre revue de littérature porte d’abord sur les travaux réalisés dans le domaine de la gestion des 
réclamations et en particulier les processus développés par les auteurs. La stratégie de recherche 
développée sur ce sujet reprenait le plan de concept visible au Tableau 2.1. 
1- Revue de littérature 2- Analyse de l existant
3- Conception du 
processus
4- Validation
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Les articles sélectionnés grâce à cette stratégie de recherche, on fait l’objet d’un tri afin de 
conserver uniquement ceux qui traitaient des réclamations dans le domaine de la construction. Les 
articles jugés comme pertinents permettent alors de détailler les différentes visions de la littérature 
en ce qui concerne le processus de gestion des réclamations et de valider un processus générique 
de gestion des réclamations qui va nous être utile tout au long de ce projet. Ensuite, les articles ont 
été catégorisés afin d’avoir séparément les articles de revue de littérature, les articles qui traitent 
du processus ou des activités de ce processus et les articles qui développent des techniques et outils 
pour la gestion des réclamations.  
Tableau 2.1 Plan de concepts pour la recherche d’articles en gestion des réclamations 
Concept #1 
Modélisation 
Concept #2 
Processus 
Concept #3 
Gestion des réclamations 
Concept #4 
Gestion de projet 
modeling 
modelling 
mapping 
cartography 
diagram 
schematic 
administrative 
process 
business process 
working process 
flow process 
modus operandi 
claim management 
dispute 
conflict management 
construction claim 
project management 
 
Ensuite, la première section de littérature a mis en évidence l’intérêt de la gestion des changements 
pour l’interaction avec les réclamations. Nous avons donc établi une nouvelle recherche d’articles 
sur le domaine de la gestion des changements afin de comprendre le fonctionnement de ce 
processus selon la littérature. Pour cela, nous avons alors remplacé le concept #3 lié à la gestion 
des réclamations dans le Tableau 2.1 par celui de la gestion des changements avec les termes 
suivants : construction change management ; engineering change ; scope change ; change ; 
alteration ; et variation. 
À partir des articles récoltés par ces deux stratégies de recherche, nous avons pu relever certains 
articles qui traitaient du sujet des réclamations en lien avec la gestion des changements. Mais il est 
nécessaire de faire une dernière recherche à partir du plan de concept développé dans le Tableau 2.2 
afin de trouver précisément les articles traitant des processus de gestion des réclamations en lien 
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avec la gestion des changements. Cette recherche permettra de mettre en évidence les lacunes de 
la littérature. 
Tableau 2.2 Plan de concepts pour la recherche d’articles en lien avec la gestion des réclamations 
et la gestion des changements 
Concept #1 
Processus 
Concept #2 
Gestion des 
réclamations 
Concept #3 
Gestion des 
changements 
Concept #4 
Gestion de projet 
administrative 
process 
business process 
working process 
flow process 
modus operandi 
claim management 
dispute 
conflict management 
construction claim 
construction change 
management 
engineering change 
scope change 
change 
alteration 
variation 
project management 
 
2.3.2 Analyse de l’existant 
À partir de la revue de littérature, nous avons une vision générale et théorique de la gestion des 
réclamations. Cette étape de l’analyse de l’existant permet tout d’abord de comprendre le 
fonctionnement de l’entreprise ABC puis de vérifier les points communs avec la théorie issue de 
la littérature et enfin de faire un diagnostic précis du processus interne de gestion des réclamations. 
(Figure 2.2)  
 
Figure 2.2 Étapes pour l’analyse de l’existant 
Avant le début de ce projet, des premières rencontres ont été effectuées avec des responsables de 
l’entreprise ABC pour connaître les lacunes qu’ils ont et les sujets sur lesquels il serait souhaitable 
1- Rencontres avec des 
experts
2- Analyse des 
documents fournis
3- Modélisation des 
processus
4- Diagnostic
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de travailler. Ces rencontres ont mis l’accent sur un sujet bien particulier qui est la gestion des 
réclamations. Une fois engagé sur ce terrain, il est nécessaire de faire une analyse plus complète 
des processus en place dans l’entreprise. Des rencontres avec différents employés de l’entreprise 
sont alors organisées pour obtenir des informations sur le fonctionnement, les outils et les processus 
en place dans l’entreprise. Lors de ce projet, nous avons rencontré huit employés de l’entreprise 
qui ont tous des rôles différents au sein des projets, ce qui permet d’avoir une vision différente du 
problème. Au total, plus de dix-huit heures d’entrevues ont été effectuées afin d’avoir une idée 
précise du fonctionnement des projets dans la firme ABC.  
À l’issue de ces rencontres, il a été nécessaire de connaître aussi la vision théorique de l’entreprise 
sur le sujet des réclamations et des changements. Une analyse des documents internes à l’entreprise 
telle que des procédures, processus ou documents techniques permettent de mieux comprendre les 
déclarations des employés de l’entreprise ABC qui ont été rencontrés auparavant.   
Ainsi avec les commentaires des membres de l’équipe de projet rencontré et les documents 
analysés, nous avons les informations nécessaires pour pouvoir modéliser les processus. Les 
informations reçues concernant le temps de traitement des réclamations et les difficultés actuelles 
pour gérer les réclamations, proviennent uniquement des commentaires des personnes que nous 
avons rencontrés. Nous avons décidé de modéliser ces processus de deux façons. Une première 
modélisation est effectuée sous le Formalisme Event-driven Process Chain (EPC) ce qui permet 
de comprendre rapidement les parties prenantes et les extrants associés à chaque étape. Selon Van 
der Aalst (1999), la modélisation EPC un langage de description graphique des processus d’affaires 
intuitifs, qui peut être facilement compréhensible et utilisé par les professionnels. Cet avis est 
partagé par Zellner (2013) qui considère que c’est le langage qui fait apparaître le plus d’éléments 
d’un processus. Il a d’ailleurs effectué une étude sur ce thème auprès d’étudiants de premier cycle 
et les résultats montrent qu’avec le formalisme EPC, les étudiants testés repèrent plus rapidement 
les améliorations potentielles que sans modélisation. Le formalisme EPC a aussi comme intérêt de 
pouvoir visualiser instantanément les objets d’informations (intrants et extrants) et les ressources 
associées à chaque activité. Cependant, il est aussi nécessaire de réfléchir à un formalisme pour 
représenter les processus de manière synthétique à la fois pour les processus actuels de la 
compagnie ABC que pour notre processus intégré de gestion des réclamations. Ce formalisme doit 
permettre de visualiser à la fois les objets d’informations, mais aussi le temps nécessaire associé à 
chaque activité. Or aucun formalisme actuellement existant ne permet de représenter le processus 
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proposé tel que l’on le souhaite. Ainsi en s’inspirant de la méthodologie GANTT, nous avons 
modélisé les processus de manière synthétique selon notre propre formalisme qui permet de faire 
ressortir rapidement les activités principales et le temps nécessaire associées à celles-ci. Les 
processus modélisés grâce à ces deux formalismes, vont être validés par un expert de l’entreprise 
ABC afin de s’assurer qu’ils représentent fidèlement le fonctionnement actuel de la compagnie. 
Une fois les processus modélisés et validés, il est nécessaire de les analyser afin d’en donner un 
diagnostic. Nous avons suivi la méthode d’analyse causale préconisée par Rivard et Talbot (2001). 
Avec l’ensemble des personnes travaillant sur le sujet des réclamations au sein de la chaire de 
recherche, une période de discussion et de remue-méninges est effectuée afin de découvrir les 
points positifs et négatifs des processus mis en place. Cette étape a permis d’identifier les 
problèmes et d’évaluer les impacts et les causes de ceux-ci. En suivant la méthode préconisée par 
Rivard et Talbot (2001), nous avons choisi de modéliser ce diagnostic par l’intermédiaire d’un 
diagramme de cause à effet en arborescence. L’intérêt de cette modélisation est qu’elle permet de 
lister les problèmes sources du diagnostic et de visualiser l’impact qu’ils ont sur le reste des 
problèmes identifiés lors de l’étape précédente. Le diagnostic met alors en évidence 6 problèmes 
sources qui vont entraîner un temps de traitement trop long des réclamations en post-projet. 
 
2.3.3 Conception du processus 
La conception du processus est l’étape centrale de ce projet de recherche et correspond au Chapitre 
5 de ce mémoire. C’est lors de cette étape que nous allons proposer des recommandations afin 
d’améliorer le processus actuel de gestion des réclamations.  
Une première période de réflexion est nécessaire afin d’envisager toutes les solutions possibles aux 
différents problèmes identifiés lors du Chapitre 4 afin d’émettre des recommandations. Comme 
pour le diagnostic des processus, cette étape de recommandations s’est effectuée au sein de la chaire 
par une réflexion commune entre toutes les personnes travaillant sur le sujet des réclamations. En 
prenant un par un chacun des problèmes sources, nous avons réfléchi aux différentes solutions 
possibles. Ainsi les solutions faisables présentant le plus d’intérêt sont présentées dans les 
recommandations. Ces recommandations se basent aussi sur les indices et les sujets de réflexions 
que les membres de la compagnie ABC nous apportent lors des rencontres. Les recommandations 
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alors envisagées seront utiles pour la conception d’un processus intégré de gestion des 
réclamations.  
C’est lors de ce volet aussi que nous allons présenter le processus actuel de gestion des 
changements qui sera modélisé de manière synthétique selon le formalisme mis en place pour ce 
mémoire, mais aussi selon le formalisme EPC. Ce processus est présenté à cet instant du mémoire, 
car il est considéré comme un outil permettant d’améliorer le processus de gestion des 
réclamations.  
Enfin, le dernier volet de cette étape présente le processus intégré de gestion des réclamations. À 
partir des recommandations établies précédemment, des processus modélisés lors de l’analyse de 
l’existant et du processus de gestion des changements présenté juste avant, nous sommes capables 
de concevoir un processus intégré de gestion des réclamations. Ce processus sera modélisé en 
suivant le formalisme développé à l’occasion de ce mémoire afin de faire apparaître le temps 
d’exécution de chaque étape et les objets d’informations qui en découlent. 
Le processus proposé devra alors passer par une étape de validation permettant de confirmer 
l’intérêt de ce processus pour le domaine de la gestion des projets de construction. 
2.3.4 Validation 
La dernière étape de ce projet de recherche correspond à l’étape de validation qui permet de 
confirmer à la fois la faisabilité du processus dans l’entreprise ABC, mais aussi de confirmer son 
intérêt pour la gestion des projets de construction. Cette étape de validation qui va plutôt être une 
étape d’analyse du processus intégré de gestion des réclamations peut être faite de multiples façons. 
Au final, notre choix s’est posé sur deux modes d’analyses différentes. Une analyse par la 
résolution des problèmes sources du diagnostic établis et une analyse de la faisabilité par un expert 
de l’entreprise. D’autres méthodes de validation permettaient une meilleure rigueur scientifique, 
mais le contexte actuel de l’entreprise ABC et leur volonté de non-divulgation d’informations 
sensibles nous a contraints à oublier ces outils de validation.  
La première étape de l’analyse du processus proposé correspond à la résolution des problèmes 
sources. La résolution des problèmes sources identifiés lors du diagnostic entraînera par conséquent 
une amélioration dans le traitement de gestion des réclamations. Ainsi, cette étape permet, en 
prenant point par point chacun des problèmes sources identifiés, de vérifier que le processus 
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proposé de gestion des réclamations permet de répondre à ces problèmes sources. Si certains 
problèmes sources sont définitivement réglés alors par conséquent une amélioration sera visible 
pour le temps de traitement des réclamations.  
La deuxième étape de l’analyse du processus proposé quant à elle, se fait par la validation de la 
faisabilité théorique et pratique par un expert. Les membres de l’équipe de projet de l’entreprise 
ABC nous ont accompagnés tout au long de ce projet et nous ont permis de comprendre, modéliser 
et confirmer la bonne modélisation des processus. Dans ce cas, nous avons rencontré un expert de 
l’entreprise que nous n’avions pas rencontré auparavant et qui est spécialisé dans la gestion des 
réclamations. Grâce à son expérience et à sa connaissance du secteur d’activité, il va pouvoir 
analyser la faisabilité du processus proposé afin de s’assurer qu’il soit implantable et utile pour la 
compagnie ABC. 
Cette analyse du processus proposé va permettre de faire valoir notre proposition, mais il est 
nécessaire de réaliser une autre activité de validation qui sera de confirmer que la proposition 
permet bien de répondre aux deux sous-questions de recherches et à la question générale de 
recherche établies au début de ce chapitre. 
 
2.4 Conclusion 
Ce chapitre a permis d’expliciter la démarche employée pour avancer et mener à bien le projet de 
recherche. Il a été nécessaire d’identifier des objectifs précis afin de coordonner notre travail dans 
un but de répondre à la question générale de recherche. Les deux sous-questions associées à cette 
dernière devront d’ailleurs être résolues à la fin de ce projet. Enfin, la modélisation du processus 
intégré de gestion des réclamations est liée à toutes les activités qui auront eu lieu auparavant que 
ça soit la revue de littérature, la modélisation des processus actuels ou le diagnostic de ceux-ci. 
L’analyse du processus proposé quant à elle permettra de juger de la faisabilité et l’apport de ce 
processus pour l’entreprise ABC ainsi que pour le domaine de la gestion des projets de 
construction.   
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CHAPITRE 3 REVUE DE LITTÉRATURE 
3.1 Introduction 
Afin de pouvoir mener à bien ce projet, il a fallu explorer la littérature traitant de la gestion des 
réclamations. Cette activité a pour objectif premier de s’immiscer dans le domaine de la gestion 
des réclamations en y présentant les définitions, les principes majeurs et leurs origines. Ensuite, la 
revue de la littérature permet d’identifier différents outils et processus développés par les 
chercheurs, et du même coup, confirmer la pertinence scientifique et la singularité de ce projet de 
recherche. Pour y arriver, ce chapitre est divisé en cinq sections. Les réclamations sont d’abord 
abordées avec une première section introductive sur le thème et une deuxième section qui vise les 
articles qui présentent des processus, outils ou méthodes pour la gestion des réclamations. Les 
résultats de ces deux premiers chapitres vont entraîner la création d’un troisième volet de cette 
revue qui va traiter de la gestion des changements. Ensuite, la quatrième section de cette revue de 
littérature présentera une revue des outils, méthodes et processus développés pour la gestion des 
réclamations en lien avec la gestion des changements. Enfin, la dernière section sera une revue 
critique de la littérature qui permettra alors de conclure sur les lacunes identifiées et donc confirmer 
la singularité de ce projet de recherche. 
3.2 La réclamation 
Ce volet de la revue de littérature a pour objectif d’introduire le sujet des réclamations en y abordant 
les définitions, le vocabulaire associé et les caractéristiques importantes de celles-ci. Dans le 
contexte d’un projet, les réclamations peuvent voir le jour entre différents intervenants. 
Majoritairement, on retrouve trois intervenants principaux dans les projets de constructions. Le 
client (donneur d’ordre #1), le maître d’œuvre (exécutant #1 et donneur d’ordre #2) et les 
fournisseurs (exécutant #2). La relation entre ces trois intervenant est détaillé à la Figure 3.1. Selon 
le contrat signé, ces relations peuvent être différentes et plus ou moins directs. Mais dans la majorité 
des cas, le client émet un contrat au maitre d’œuvre pour la réalisation d’un projet. Le maître 
d’œuvre va souvent s’occuper des tâches de conception et de gestion de la construction. Mais pour 
ce qui est des tâches d’exécution, il va faire appel à différents fournisseurs et sous-traitants avec 
lesquels il va signer un contrat en son nom ou au nom du client selon la relation convenue avec le 
client. 
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Figure 3.1 Schéma de la relation entre les intervenants dans un projet 
3.2.1 Définition 
Si l’on prend la définition fondamentale donnée par le dictionnaire Larousse, une réclamation 
est « l’action de réclamer quelque chose auquel on estime avoir droit. » Cette définition malgré son 
aspect très général, présente les caractéristiques majeures d’une réclamation du domaine de la 
construction c’est-à-dire la sollicitation ainsi que la revendication d’un droit. Si on se focalise sur 
le domaine de la gestion de projet, le Project Management Institute (PMI), définit la réclamation 
comme étant une « Requête, demande ou animation d’un droit par un vendeur à l’encontre d’un 
acheteur (ou réciproquement), en vue d’une prise en compte, d’un dédommagement ou d’un 
règlement selon les termes du contrat » (Project Management Institute, 2013). Afin de conserver 
son aspect universel nécessaire pour être appliqué dans tous types de projets, cette définition reste 
trop générale. Pour obtenir plus de précision, il est utile de s’intéresser au domaine de la 
construction. Nous avons pu relever différentes définitions associées à ce secteur d’activité, mais 
celle qui nous a le plus convaincus est celle donnée par l’American Institute of Architects (AIA), 
une organisation professionnelle pour le support et le développement du métier d’architecte, qui 
présente la réclamation comme étant : « Une réclamation est une demande ou une revendication, 
venant d’une des parties, concernant un droit, un versement ou encore un dédommagement en 
respect avec les termes du contrat » (American Institute of Architects, 2007). Cette définition est 
celle approuvée aussi par Levin (1998), considéré comme l’un des auteurs majeurs de la gestion 
des réclamations et l’un des premiers auteurs à avoir développé un processus de gestion des 
réclamations complet et précis pour les projets de construction. Elle a aussi été validée par 
l’American Society of Civil Engineers (ASCE) qui est l’une des organisations mondiales les plus 
Client Maître d oeuvre Fournisseurs
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reconnues en génie civil. L’absence de lacunes et l’éminence des organisations la relayant, 
concorde avec notre volonté de choisir cette définition pour l’ensemble de ce mémoire.  
3.2.2 Différences de vocabulaire 
Parmi les différentes définitions trouvées dans la littérature, certaines ne traitent pas de la 
réclamation sous cette appellation, mais utilisent d’autres termes tels que le conflit ou le litige. Les 
différences sont minimes entre ces trois dénominations, mais la façon de les gérer peut être 
différente. Tochaiwat et Chovichien (2004) présentent les liens qui existent entre ces trois 
éléments par l’intermédiaire d’un schéma représenté à la Figure 3.2. Le conflit est à la base de la 
réclamation. Il peut être considéré comme un problème pouvant se transformer en réclamation, 
pouvant être traité directement grâce à une amélioration ou pouvant directement donner suite à un 
litige. Ce dernier est quant à lui l’étape ultime, car il nécessite l’intervention d’une autorité 
judiciaire pour la résolution du conflit ou de la réclamation. La différence concrète entre un litige 
et une réclamation est lorsqu’une partie du contrat refuse la réclamation émise par l’autre partie, 
cela résulte en un litige dont le verdict sera donné par une tierce personne (Chaphalkar, Iyer, & 
Patil, 2015). Pour le reste de ce mémoire, nous allons constamment parler de gestion des 
réclamations, mais cela comprend à la fois les activités d’identification des conflits et des 
problèmes ainsi que les activités permettant de trouver un accord à l’amiable ou via une décision 
judiciaire lors d’un litige. 
 
 
Figure 3.2 Différences de vocabulaire sur le thème des réclamations (adapté de Tochaiwat et 
Chovichien (2004)) 
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3.2.3 Les causes principales des réclamations 
Avant de s’attarder plus longuement sur les activités de gestion des réclamations, il est nécessaire 
de présenter les caractéristiques principales d’une réclamation. En effet, chaque réclamation se 
base sur un problème/une cause qui lui est propre. Toutefois, des chercheurs se sont rendu compte 
que de nombreuses réclamations proviennent d’une même source de problèmes. Il existe une 
multitude d’articles traitant des causes des réclamations, mais une majorité d’entre eux ne sont pas 
exploitables dans ce mémoire, car ils sont appliqués à des projets de construction ayant des 
conditions très particulières (situations géopolitiques complexes, conditions difficiles, projets 
spécifiques, etc.). Nous avons donc décidé de nous baser uniquement sur des auteurs qui traitent 
des causes de réclamations pouvant s’appliquer à la majorité des projets de construction.  
Tout d’abord, le National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) a regroupé les 
principales causes de réclamations sous sept catégories différentes (Bramble & Cipollini, 1995) : 
 Pratiques du fournisseur : investigation inadéquate avant la soumission, 
soumission non équilibrée, soumission trop optimiste, soumission trop 
faible, mauvaise planification, etc. ; 
 Pratiques du client : changements dans les plans et les spécifications, 
informations incomplètes lors de l’appel d’offres, temps inadapté pour la 
préparation de la soumission, degré d’interprétation des plans et des 
spécifications trop importantes, spécifications restrictives, etc. ; 
 Facteurs personnels : personnalités incompatibles, attitudes négatives, 
etc. ; 
 Facteurs institutionnels : construction complexe, durée de projet longue, 
exigence de haute qualité, etc. ; 
 Documents contractuels : exigences strictes, décisions irrévocables, 
changements des conditions des clauses, spécifications périmées, etc. ; 
 Attribution du contrat : diversité des procédures d’attribution, erreurs 
dans le traitement des soumissions, etc. ; et 
 Gestion du contrat : coordination, interprétation des clauses, 
interprétation des normes, documentation, calendrier budgétaire, 
considérations politiques, etc.   
À la lecture de ce travail, nous constatons la multitude de causes différentes. Cependant, il est 
maintenant indéniable que les réclamations naissent toutes à partir de problèmes ou de conflits qui 
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n’ont pas été gérés convenablement et provenant de n’importe quelle phase ou activité du projet. 
En essayant de réduire le nombre de catégories parmi celles énoncées ci-dessus et en se fiant aux 
différentes causes de réclamation exprimées dans la littérature, on retrouve trois catégories 
principales : (1) les réclamations causées par un problème contractuel, (2) les réclamations causées 
par un problème de relations interpersonnelles et (3) les réclamations causées par un problème de 
pratiques et de culture différentes (Jaffar, Tharim, & Shuib, 2011).  
En nous penchant plus précisément sur les travaux pratiques qui ont été réalisés pour identifier les 
causes de réclamations, nous pouvons relever les travaux de la firme Revay et associés qui est une 
compagnie spécialisée dans le soutien en gestion de projet, gestion du risque, stratégies 
contractuelles, gestion des réclamations et résolution des différends. Elle a mené plusieurs études 
sur les causes principales des réclamations. Dans leur bulletin datant de mars 2010, elle identifie 
les quatre principales causes de réclamations grâce à une étude effectuée sur 175 projets en 
Amérique du Nord (Keen, B., 2010) :  
(1) Investigation inadéquate des lieux du chantier et des conditions de sols avant 
d’entamer la construction ; (2) début tardif de la conception et/ou limitation 
excessive des coûts du design et de l’ingénierie ; (3) soumissions à partir de 
documents d’appels d’offres incomplets ; (4) tentatives de compléter la 
conception à l’étape de l’examen des dessins d’atelier.  
C’est ce même avis que partage Kululanga, Kuotcha, McCaffer et Edum-Fotwe (2001) qui 
présentent les réclamations comme issues de quatre causes principales : « (1) les documents 
contractuels contenant des erreurs, des anomalies ou des oublis ; (2) échec dans l’appréciation des 
coûts réels du projet au commencement ; (3) les changements de conditions ; (4) l’implication de 
parties prenantes dans le projet. »  
Enfin, dans un bulletin plus récent, Hudon (2015) allait encore plus loin en précisant que : 
Les réclamations trouvent essentiellement leurs sources dans une seule cause, 
soit un ou des changements au contrat :  
 changement à la conception de l’ouvrage ou de certaines de ces parties ; 
 changement à l’envergure des travaux par l’ajout de travaux imprévus ; 
 changement dans les conditions du sous-sol ; ou 
 changement dans les conditions d’exécution des travaux par suite de 
fautes du maître de l’ouvrage ou de ses mandataires.  (Hudon, 2015) 
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Les causes décrites par les auteurs dans cette section regroupent une multitude de cas. Cependant 
si l’on porte une attention particulière à certaines causes principales de réclamations ci-dessus, on 
remarque l’importance des changements comme source potentielle de réclamation. Or les 
changements font partie de la réalité des projets d’ingénierie. Parmi les problèmes cités ci-dessus 
causant des réclamations, grands nombre d’entre eux vont faire l’objet d’une modification avant 
de dégénérer en réclamation s’ils sont mal gérés. Il est donc important de suivre leur apparition et 
leur évolution lors de l’exécution du projet afin d’éviter les réclamations. Ainsi, nous avons donc 
décidé à la lecture de ces différentes causes de réclamations de nous focaliser uniquement sur la 
gestion des changements afin de développer un processus intégré de gestion des réclamations. Les 
méthodes et outils qui sont mis en place pour la gestion des changements dans les organisations de 
gestion de projets d’ingénierie vont nous permettre de développer un processus de gestion des 
réclamations en lien avec la gestion des changements. 
 
3.2.4 La présentation et la défense d’une réclamation 
En plus des causes de réclamations qui dictent pourquoi la réclamation voit le jour, il est important 
de connaître les informations nécessaires pour soutenir une réclamation. En effet, une fois qu’une 
situation problématique voit le jour, il est nécessaire de rassembler et de vérifier certaines 
informations avant de présenter une réclamation ou avant de la défendre. Nous nous sommes donc 
intéressés dans une première partie aux informations qu’il est nécessaire de prouver à partir de la 
documentation pour pouvoir présenter ou répondre à une réclamation. Ensuite, à la lecture des 
recommandations des auteurs, nous avons vu que ces informations peuvent avoir plus ou moins de 
poids lors du jugement du litige selon leur présentation. C’est pour cela que dans une deuxième 
partie nous allons dresser une liste de facteurs critiques de succès pour présenter un dossier de 
réclamations. Ces facteurs critiques de succès permettront de juger de la pertinence et de la qualité 
d’un document présentant les informations nécessaires pour soutenir la réclamation.  
3.2.4.1 Les informations nécessaires pour présenter une réclamation 
Pour pouvoir présenter une réclamation, il est nécessaire de rassembler plusieurs éléments au sein 
du dossier de réclamation. Le dossier de réclamation est l’élément physique qui va être présenté à 
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l’autre partie ou à une tierce personne permettant de soutenir la position de cette partie afin 
d’obtenir un accord ou un verdict à la suite de ce litige. Nous nous sommes donc posé la question : 
quelles sont les informations qu’il est nécessaire de rassembler dans un dossier de réclamation pour 
sa réussite ? Pour y répondre, nous avons analysé les propositions des professionnels du domaine. 
Tout d’abord, Braimah, Ndekugri et Gameson (2007) présentent une méthode afin d’analyser les 
réclamations pour cause de perturbation. À partir de la littérature, il présente les trois éléments 
devant être prouvés afin qu’un entrepreneur récupère les pertes encourues lors de l’exécution : (1) 
la responsabilité ; (2) la cause ; et (3) les dommages résultants. Ces trois éléments sont bien 
évidemment essentiels pour pouvoir présenter une réclamation. Abdul-Malak et El-Saadi (2000) 
présentent eux aussi les éléments nécessaires pour présenter une réclamation et l’on retrouve les 
mêmes idées que précédemment, mais de manière plus détaillée, car il présente six éléments dont 
est constitué le dossier de réclamation lors de l’étape de présentation : (1) une introduction qui 
renseigne sur les parties impliquées dans la réclamation et toutes les informations et dates 
pertinentes ; (2) une description des évènements qui ont donné lieu à la réclamation et leurs effets ; 
(3) une analyse des faits dont est issue la réclamation avec les références aux clauses et conditions 
pertinentes du contrat ; (4) une description des étapes qui ont déjà été mises en place par le 
fournisseur ; (5) un calcul d’impact des coûts basé sur une répartition des coûts directs et indirects 
encourus ; et (6) un calcul de l’extension de temps nécessaire basé sur une analyse des retards 
critiques et non critiques. On retrouve des informations similaires, mais avec quelques 
particularités par exemple un calcul des dommages à la fois monétaires et temporels. Enfin, ces 
idées sont aussi appuyées par des professionnels du domaine avec par exemple la société Revay 
qui grâce à sa grande expérience dans la gestion des réclamations présente dans son bulletin les 
éléments essentiels à prouver lors d’une réclamation : (1) l’existence d’un changement au contrat ; 
(2) le montant des dommages subis par suite du changement ; (3) le lien de causalité entre le 
changement invoqué et les dommages réclamés ; et (4) le droit au dédommagement (Hudon, 2015). 
C’est d’ailleurs ces éléments que nous avons représentés à la Figure 3.3. 
Pour pouvoir prouver ces quatre éléments pour chaque point de réclamation, il est nécessaire de 
rassembler des documents dans le dossier des réclamations. Toutes les informations qui permettent 
de soutenir la position de la partie concernée en rapport avec les quatre éléments cités ci-dessus 
doivent être comprises dans un document du projet. On comprend donc l’importance d’une gestion 
documentaire de qualité lors de l’exécution du projet. C’est ce que nous allons analyser à la 
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section 3.2.4.2 en essayant de comprendre sous la forme de facteurs critiques de succès, quelles 
sont les caractéristiques qu’il est nécessaire de remplir pour que le document soutenant la position 
de la partie concernée ait du poids lors du jugement. 
 
Figure 3.3 Éléments à prouver pour présenter ou défendre une réclamation (inspiré de Hudon 
(2015)) 
3.2.4.2 Les facteurs de succès pour un dossier de réclamation 
Dans le dossier de réclamation, le réclamant doit rassembler toutes les informations permettant de 
démontrer les 4 éléments de la Figure 3.3. Cependant, ces informations sont transmises par 
l’intermédiaire d’une documentation qui peut avoir plus ou moins de poids selon la qualité du 
document qui les fournit. C’est d’ailleurs sur ce point qu’Enshassi, Mohamed et El-Ghandour 
(2009) insistent, en précisant qu’une documentation de qualité produite par le client et le 
fournisseur favorisera la coopération entre les deux parties lors des différentes négociations et 
permettra d’éviter les confrontations improductives. De même, Keen, R. et Fernandez (2012) 
mettent l’accent sur le fait que l’entrepreneur doit être en mesure de présenter de manière 
convaincante le bien-fondé de sa réclamation en s’appuyant sur une documentation adéquate. 
Donc, en estimant qu’il existe une manière adéquate de documenter son projet afin de faire face 
aux réclamations, nous avons recensé à partir de différents articles, les facteurs critiques de succès 
permettant de présenter de manière optimale la réclamation. Kartam (1999) considère que 
documenter l’information du projet d’une manière précise, organisée et en temps opportun lors du 
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cycle de vie du projet, est un facteur clé pour la préparation, l’analyse et la résolution des 
réclamations. Pour le reste de ce mémoire de recherche, sous l’appellation « document » est 
regroupé tout élément écrit (physique ou électronique) qui peut apporter une preuve et une 
information. Cela comprend donc à la fois les documents légaux tels que des contrats ou des 
accords commerciaux, mais aussi tous les autres documents tels que des courriels ou notes de 
réunions. Dans les sous-sections suivantes, nous présentons les quatre principaux facteurs critiques 
de succès qui permettent de constituer un dossier de réclamation de qualité.  
3.2.4.2.1 Des documents contemporains aux informations qu’ils transportent 
Les documents contemporains aux travaux sont tous les documents qui ont été créés lors de 
l’exécution des travaux à la suite directe de l’évènement visé. Les documents contemporains 
permettent d’avoir une information qui reflète avec exactitude ce qui s’est déroulé lors de 
l’évènement. Au contraire, les documents rédigés ultérieurement perdent en exactitude, car le 
temps entre l’évènement et la création du document a pu biaiser la vision que l’on a de l’évènement 
et donc transmettre des informations qui ne reflètent pas exactement la réalité. Dans le bulletin 
Revay, Hudon (2015) met l’accent sur l’importance des documents contemporains aux travaux et 
en particulier des rapports journaliers, en reprenant le rappel fait par la Cour supérieure du Québec :  
 [56] […] la manière adéquate d’établir un lien de causalité repose sur les 
documents concernant l’utilisation de la main-d’œuvre, de l’équipement, des 
matériaux et des rapports journaliers. La raison en est évidente : il s’agit de ce 
qui se passe réellement sur le chantier, durant les travaux contrairement à ce 
qu’un entrepreneur peut affirmer. 
[82] […] À quoi servent les rapports journaliers sinon à conserver une preuve de 
ce qui se passe sur le chantier ? 
D’ailleurs, plusieurs auteurs placent les rapports journaliers comme étant l’un des documents les 
plus importants à présenter dans la réclamation, comme Hassanein et El Nemr (2008) qui précisent 
que l’une des méthodes les moins chères et les plus efficaces pour se protéger des réclamations est 
la maintenance d’un journal de bord quotidien du travail effectué. Keen, R. et Fernandez (2012) 
reviennent eux sur l’importance des documents contemporains aux travaux :  
Un avantage de documenter un projet sur une base quotidienne est que cette 
documentation consigne les évaluations et les observations faites par des témoins 
à l’époque où les évènements se sont produits. Quand un différend nait, cette 
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documentation devient une importante source d’informations sur les où, quand 
et comment les choses se sont réellement passées. 
C’est aussi l’avis de Braimah et al. (2007) qui demande à ce que les enregistrements du projet 
soient autant que possible documentés de manière contemporaine tout au long du cycle de vie du 
projet d’une manière précise et organisée pour refléter au mieux les évènements tels qu’ils se sont 
déroulés. 
3.2.4.2.2 S’appuyer sur des faits et des documents incontestables 
Les faits sont par définition incontestables puisqu’ils traduisent la réalité. C’est par conséquent la 
meilleure façon sur laquelle baser la présentation d’une réclamation. Enshassi, Mohamed, et al. 
(2009) précise que la documentation d’une réclamation doit être une collection de faits avérés qui 
donne une vision de l’historique du projet tel qu’il s’est déroulé et que cela représente la meilleure 
base pour porter réclamation. Keen, R. et Fernandez (2012) appuient cette idée en faisant le lien 
avec les documents contemporains aux travaux : « La démonstration de chacun des éléments repose 
généralement sur la présentation des faits, autant que possible détaillés, précis et complets. Une 
telle démonstration s’appuie généralement sur des documents constitués dans le cadre de 
l’exécution du contrat. »  
Certains faits vont être traduits immédiatement en documents ce qui va permettre de les incorporer 
rapidement dans le dossier de réclamation. Ces documents peuvent prendre plusieurs formes, mais 
celle qui faut préconiser et où la bonne foi du réclamant ne peut pas être remise en cause est 
l’utilisation de photos et de vidéos. Avec le développement des outils de gestion documentaire et 
de leurs espaces de stockages, il est de plus en plus facile d’utiliser les photos et les vidéos afin de 
démontrer des faits lors de l’exécution des travaux. D’ailleurs, Revay, McEniry, Williams et 
Minstrell (1996) ont démontré l’importance des photos : « Les images sont des données 
indiscutables et indispensables à la préparation et à la défense d’une réclamation. C’est la méthode 
la plus efficace pour enregistrer et communiquer les conditions de chantier, les problèmes ou la 
progression des travaux. » 
3.2.4.2.3 Favoriser la communication écrite 
Lors de l’exécution du projet, les rencontres sur le chantier avec des membres du projet, le client 
ou les fournisseurs sont très courantes. Ces discussions sont très efficaces pour la résolution des 
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nombreux problèmes quotidiens qui surviennent sur un chantier. La majorité de ces problèmes 
souvent bénins vont être identifiés et traités lors de ces rencontres, mais parfois il se peut que ces 
problèmes servent d’éléments de contestation lors d’une réclamation. Or les accords trouvés lors 
de ces discussions ne peuvent pas soutenir un point de vue lors d’une réclamation puisqu’elles ne 
sont traduites par aucun document. C’est donc pour cette raison qu’il est nécessaire de favoriser les 
communications écrites. D’ailleurs, dans une étude statistique présentée par Enshassi, Mohamed, 
et al. (2009), les deux problèmes majeurs rencontrés par les entrepreneurs pour la documentation 
des réclamations portaient sur les instructions/informations qui n’étaient pas mises à l’écrit. Cela 
ne limite pas l’utilisation de rencontres et de discussions qui sont indispensables et sans aucun 
doute le moyen le plus rapide de régler les problèmes sur le chantier. Mais lorsqu’un accord 
important est trouvé, il est nécessaire de le confirmer par écrit. Keen, R. et Fernandez (2012) 
confirment cela : « Confirmer par écrit les communications verbales. Envoyer des copies écrites de 
toute correspondance, pour que les représentants du propriétaire, les concepteurs, les sous-traitants 
ou les vendeurs reçoivent l’information sans délai. » Il préconise aussi l’utilisation de formulaires 
pour les demandes d’informations et les communications avec les représentants du client.  
3.2.4.2.4 Renseigner les documents 
En plus de favoriser la communication écrite, il est essentiel de renseigner correctement les 
documents. Pour être correctement renseigné, un document doit contenir un titre, une description, 
un auteur, les personnes impliquées et une date. C’est d’ailleurs ce que préconise (Kartam, 1999) 
quand il présente les informations nécessaires à inclure dans le rapport journalier d’exécution des 
travaux. L’auteur permet de connaître la personne qui est responsable et donc connaître le 
destinataire en cas de demandes d’informations. Mais ce qui est le plus important dans le 
renseignement des documents est la date. Comme le souligne Keen, R. et Fernandez (2012) : « La 
date est essentielle, elle établit la chronologie des documents. Sans une date précise, un fait, un 
protocole d’entente ou une position peut s’avérer vide de sens. » Par ailleurs, il préconise de 
conserver un espace sur tous les documents afin qu’ils soient estampillés à leurs réceptions, ce qui 
permet de confirmer que le destinataire a bien eu connaissance de l’information à une date précise. 
Le fait d’avoir un estampillage du document permet à la fois de renseigner le document comme il 
se doit et de consolider de manière incontestable le document. En effet, la signature du destinataire 
prouve que ce dernier a dans ses mains le document et il est donc de sa responsabilité de prendre 
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connaissance de l’information qui y est inscrite dans le cas où elle serait mise en doute par une 
réclamation.   
3.3 Processus de gestion des réclamations 
Ce chapitre a pour objectif de donner une vision réaliste des travaux effectués pour la conception 
d’un processus de gestion des réclamations. Un tour d’horizon des différentes visions des auteurs 
concernant le processus de gestion des réclamations sera mis en avant puis à partir des processus 
préconisés nous serons capables de présenter un processus de gestion des réclamations issu de la 
littérature. Ensuite, nous présentons une revue des travaux réalisés dans le but d’améliorer ce 
processus de gestion des réclamations. En effet, de nombreux auteurs se sont intéressés aux 
méthodes, outils et activités pour des cas plus spécifiques afin d’améliorer le processus issu de la 
littérature.  
3.3.1 Le processus de gestion des réclamations 
Dans cette section, nous allons présenter le fonctionnement général du processus de gestion des 
réclamations. Les travaux analysés pour cette section présentent des processus génériques de 
gestion des réclamations. À partir des avis et contributions des différents auteurs, nous serons 
capables de générer un processus générique de gestion de projet qui sera adapté à notre projet de 
recherche.  
Tout d’abord, parmi les différents processus examinés, il existe un processus très général 
regroupant trois étapes importantes. Ce processus regroupe l’ensemble des activités permettant de 
gérer les réclamations sous trois étapes importantes (Figure 3.4) : (1) la prévention, (2) la détection 
et la gestion des réclamations et (3) la médiation — litige – arbitration.  
L’étape de prévention regroupe toutes les activités ayant lieu avant l’identification d’un problème 
pouvant donner lieu à une réclamation. L’objectif étant de faire des efforts en amont de 
l’identification de la réclamation afin d’éviter l’apparition de certains problèmes pouvant donner 
lieu à des réclamations, mais aussi afin de traiter plus facilement les réclamations qui risquent 
d’apparaître. Elle regroupe toutes les activités de gestion du contrat (rédaction, consolidation…), 
de gestions des risques et de retours d’expériences. Il existe une multitude d’outils et de stratégies 
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développés par les chercheurs afin d’avoir une approche proactive pour la gestion des réclamations 
dans les projets de constructions.  
Ensuite, la deuxième partie est l’étape de détection et gestion des réclamations. Cette étape 
correspond à notre processus de gestion des réclamations à proprement parler. Elle sera présentée 
en détail dans les paragraphes suivants. 
Enfin, la troisième partie de ce processus est l’étape médiation-litige-arbitration. Cette étape fait 
partie du processus de gestion des réclamations, mais elle regroupe les activités permettant de gérer 
le litige entre deux parties. Elle diffère des étapes précédentes, car elle regroupe trois activités 
permettant de clôturer la réclamation par l’intermédiaire d’une tierce personne. Cette personne 
extérieure au projet peut être un médiateur lors de l’étape de médiation ou une entité juridique lors 
des étapes d’arbitration et de litige. Ces trois activités sont facultatives puisqu’elles existent 
uniquement si la réclamation n’a pas été traitée à l’amiable auparavant. Ces activités seront 
détaillées dans les paragraphes spécifiques au processus de gestion des réclamations. La Figure 3.4 
présente le processus global détaillé ci-dessus. 
 
 
Figure 3.4 Processus global pour le traitement des réclamations 
Cependant, ce processus présente des étapes globales qui comprennent en leur sein plusieurs 
activités qu’il est nécessaire de détailler. Menassa et Mora (2007) proposent un processus complet 
de gestion des réclamations comprenant six étapes (Figure 3.5) : 1) la prévention des réclamations ; 
2) la détection et l’analyse des problèmes pouvant mener à des réclamations ; 3) la résolution des 
différends au sein de l’équipe de projet ; 4) la résolution des problèmes par des tierces personnes ; 
5) l’analyse technico-juridique ; et 6) les procédures judiciaires. Ce processus associé à la 
contribution de Bramble et Cipollini (1995), met en évidence les coûts associés à chaque étape du 
processus. On remarque que plus on avance dans le processus, plus les coûts engendrés par celui-
ci sont importants. Par exemple, les deux dernières étapes de ce processus touchent le traitement 
légal des réclamations à la fermeture du projet, traitement qui peut représenter d’importantes 
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sommes d’argent. Alors que la résolution des problèmes rencontrés dès la phase d’avant-projet ou 
lors de l’exécution permet dans bien des cas de réduire considérablement les coûts de résolution 
des problèmes et donc l’apparition des réclamations (Boyle, 2004).  
 
Figure 3.5 Étapes du processus global de gestion des réclamations (adapté de Bramble et 
Cipollini (1995) et Menassa et Mora (2007))  
 
Levin (1998) propose aussi un processus complet et détaillé de gestion des réclamations 
comprenant sept étapes et qui est un des auteurs les plus cités de la littérature : 
 1. Connaissance du contrat : Habileté pour reconnaître et identifier les 
changements ; 
 2. Notification ; 
 3. Documentation systématique et précise ; 
 4. Analyse des impacts de temps et de coûts ; 
 5. Tarification ; 
 6. Négociation ; et 
 7. Résolution et accord. 
Ce processus commence par la connaissance du contrat ce qui ne correspond pas à une étape à 
proprement parler, mais plus à des habiletés de l’équipe de projet dans la connaissance du contrat 
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et dans l’identification des changements. L’étape de notification est une étape importante du 
processus de gestion des réclamations, elle est reprise par la majorité des auteurs et elle a pour 
objectif de notifier à l’autre partie qu’une réclamation va avoir lieu. La troisième étape de 
documentation a pour but de récupérer et d’analyser l’ensemble des données permettant de 
comprendre et d’illustrer la réclamation grâce à des documents. Une documentation systématique 
des informations du projet est nécessaire afin de ne pas perdre de temps lors du rassemblement des 
documents nécessaires. L’étape d’analyse des impacts de temps et de coûts est la partie du 
processus de gestion des réclamations qui calcule les conséquences du problème en termes de coûts 
et de délais. Cependant, certains auteurs comme Braimah et al. (2007) rajoutent dans cette étape 
une analyse de la responsabilité afin de prouver quelle partie doit être visée par la réclamation selon 
l’historique du projet. L’étape suivante est celle de la tarification qui est dans ce cas distincte de 
l’étape d’analyse des impacts, ce qui n’est pas le cas de nombreux auteurs qui rassemblent ces deux 
activités. Enfin, l’étape de négociation est une étape importante pouvant clôturer le processus où 
les deux parties doivent trouver un accord à l’amiable à propos de la réclamation. Si les deux parties 
n’arrivent pas à trouver un consensus pour finaliser la réclamation, une médiation par une tierce 
personne sera nécessaire voire même une arbitration par une entité juridique.  
Kululanga et al. (2001) qui reprend dans ses travaux les différents processus développés par deux 
auteurs précédents : Easton (1989) et Kartam (1999), propose une étape initiale d’identification qui 
correspond aux activités nécessaires pour valider la possibilité d’une réclamation après l’apparition 
du problème. Il propose aussi une étape de présentation qui a pour objectif la mise en forme de la 
réclamation afin de la présenter aux autres parties. Enfin, Abdul-Malak, El-Saadi et Abou-Zeid 
(2002) proposent de se questionner sur l’intérêt de soumettre cette réclamation après l’étape 
d’identification. Après une analyse rapide de la situation où il est nécessaire de réfléchir aux 
conséquences qui vont être engendrées par cette notification, il faut se demander si le jeu en vaut 
la chandelle. Il faut penser aux relations avec l’autre partie, à la probabilité de gagner cette 
réclamation et se demander si les preuves sont suffisantes.   
À partir des modèles développés par ces auteurs nous sommes capables de générer un processus 
générique de gestion des réclamations qui peut convenir et s’adapter à différents projets. Ce 
processus se divise en huit étapes et se retrouve sur la Figure 3.6. 
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Figure 3.6 Processus générique de gestion des réclamations issu de la littérature 
Processus de gestion des réclamations
Date : 30/09/2015
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
Références : 
Identification
Notification
Documentation
Analyse
Présentation
Négociation
Médiation
Arbitration & 
Litige
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3.3.2 Revue des travaux de recherche sur le thème des réclamations 
Les travaux cités dans la section précédente ont permis de mettre en place des processus génériques 
de gestion des réclamations s’adaptant à la majorité des cas pratiques. Même s’il existe des 
différences entre les processus proposés, nous remarquons que la majorité d’entre eux préconisent 
des activités similaires pour la gestion des réclamations. Dans ce volet de la revue de littérature, 
nous avons étudié les différents travaux réalisés pour l’amélioration du processus générique de 
gestion des réclamations. En effet, une fois que les processus génériques ont été étudiés, les auteurs 
ont développé des méthodes, outils ou activités afin d’améliorer le processus générique de gestion 
des réclamations en adoptant à chaque fois une vision différente s’appuyant sur un domaine, une 
activité ou une situation particulière.  
Parmi ces travaux, nous pouvons relever les travaux réalisés pour le développement de modèles et 
d’outils pour la gestion proactive et la prévention des réclamations. Nous pouvons relever l’article 
de Shin et Molenaar (2000) qui ont créé un modèle permettant de prévoir les conflits et les 
réclamations résultant de problèmes contractuels lors de l’exécution de projets de constructions. 
Ainsi, les auteurs présentent une structure pour la prédiction des réclamations basées sur les 
caractéristiques critiques d’un conflit, les relations entre ces caractéristiques et l’apparition 
probable d’une réclamation. C’est aussi sur ce sujet que Werderitsch et Krebs (2000) se focalisent. 
Ils mettent l’accent sur les coûts importants engendrés la gestion d’une réclamation et 
l’accentuation critique de ceux-ci lorsque la réclamation est traitée lors des étapes ultérieures du 
processus, tel que nous l’avons modélisé Figure 3.5. Pour éviter ces coûts importants, il présente 
différentes techniques qui peuvent permettre d’éviter les réclamations. Parmi elles, nous pouvons 
relever l’importance d’une définition claire de l’envergure, d’une communication efficace et d’une 
documentation complète et détaillée. Tous ces éléments sont des paramètres sur lesquels il est 
nécessaire de porter une attention particulière pour résoudre les problèmes et les désaccords avant 
qu’ils ne se transforment en réclamation. La gestion proactive et la prévention des réclamations 
font l’objet d’un nombre important de travaux de recherche puisqu’il devrait permettre d’éviter 
l’apparition des réclamations et donc tous les coûts associés à celle-ci.  
Si l’on s’écarte un peu du thème de la prévention et de l’identification proactive des réclamations, 
on retrouve aussi d’autres auteurs qui proposent des améliorations possibles pour le processus de 
gestion des réclamations à plusieurs niveaux. Tout d’abord, Tochaiwat et Chovichien (2006) font 
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une analyse des processus de communication dans les projets de construction afin de comprendre 
l’importance de chaque donnée pour le processus de gestion des réclamations. Le système 
d’information qu’ils développent met en lumière une liste des documents qu’il est nécessaire de 
conserver tout au long du projet afin d’améliorer l’identification et la documentation des 
réclamations. C’est d’ailleurs le thème de la documentation des réclamations qui fait l’objet d’un 
grand nombre de travaux de recherche. Comme nous l’avons précisé dans la section 3.2.4, la 
manière de communiquer, de documenter et de gérer l’information est très importante pour la 
gestion des réclamations. Donc, des auteurs tels que Vidogah et Ndekugri (1998) ont mis en 
évidence l’intérêt que peut avoir un système de gestion documentaire spécifique aux réclamations. 
C’est d’ailleurs avec le développement des outils informatiques entre les années 1990 et 2010 que 
de nombreux projets de recherche ont vu le jour sur le développement d’outils informatiques de 
gestion des réclamations. Parmi ceux-ci, nous pouvons présenter le travail de Yun, Wei, Jiong, Xin 
et Ruijun (2009) qui ont développé un système de gestion systématique des réclamations. Ce 
système informatisé de gestion des réclamations s’appuie sur la quantité importante d’informations 
qui est générée lors de l’exécution d’un projet pour pouvoir répondre rapidement aux besoins des 
équipes qui sont en charge de documenter une réclamation.  
Pour améliorer le processus de gestion des réclamations, on retrouve aussi de nombreux travaux 
traitant de l’analyse de la réclamation. Cette étape du processus constitue un domaine de recherche 
assez grand, puisque la situation est analysée lors de cette étape à partir de la documentation 
rassemblée pour juger des faits, des responsabilités et des coûts engendrés par la réclamation. Parmi 
l’ensemble des contributions apportées pour faciliter l’analyse des réclamations, les méthodes 
d’analyse des coûts sont celles qui ont fait l’objet d’un grand nombre de recherches. Par exemple, 
nous pouvons citer les travaux de Abdul-Malak et al. (2002) qui développe un processus de gestion 
des réclamations et présente plusieurs techniques pour l’analyse d’impacts de la réclamation. Un à 
un, il présente le fonctionnement et démontre les points forts et les points faibles de chaque méthode 
développée dans la littérature pour l’analyse de l’impact temporel et monétaire des réclamations. 
Ainsi grâce à cet article, il est possible d’avoir une vision globale des différentes techniques 
d’analyse de l’impact présentes dans la littérature.  
Enfin, le dernier volet de cette section s’intéressant aux améliorations sur le thème des réclamations 
vise les méthodes de résolutions des réclamations et des litiges. Un article de Lee, C. K., Yiu et 
Cheung (2016) présente une revue de littérature sur les différentes recherches réalisées pour le 
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développement des méthodes alternatives de résolution des disputes. L’objectif de sa recherche est 
de découvrir la tendance générale de la littérature pour résoudre les disputes et conflits, puis 
d’identifier les facteurs clés qui influencent le choix d’une méthode de résolution plus qu’une autre. 
Parmi les méthodes de résolution qui sont étudiées, la plus référencée dans la littérature (31,3 % 
des articles sur le thème des méthodes de résolution des réclamations) traite de la prévention des 
litiges telle que nous l’avons exposé au début de cette section. Ensuite, dans les techniques de base 
de résolution des réclamations, les auteurs ont mis en évidence l’importance des travaux de 
recherche traitant des méthodes de négociation (8,1 % des articles), de médiation (6,5 %), 
d’adjudication (4,7 %), de litige (2,7 %) et d’arbitrage (2,2 %). Toutes ces techniques présentent 
des intérêts particuliers, mais il est tout à fait logique de voir que ce sont les méthodes de prévention 
et de négociation des réclamations qui ont fait l’objet de plus d’articles sur ce sujet. En effet, ces 
deux méthodes sont celles qui entraînent le minimum de coûts supplémentaires pour le projet 
puisqu’une solution à la réclamation devrait être trouvée grâce à ces techniques avant que cela ne 
se transforme en litige.  
L’ensemble des contributions que nous avons détaillé dans ce volet ne représente qu’une infime 
partie des travaux de recherches effectués sur le thème de la gestion des réclamations. Nous 
remarquons que les auteurs ont essayé de développer des méthodes et des outils pour améliorer la 
gestion des réclamations, mais souvent en se focalisant uniquement sur une des étapes du 
processus. Cependant, aucun de ces auteurs n’a développé des outils et activités en lien avec la 
gestion des changements pour améliorer le processus de gestion des réclamations.  
3.4 La gestion des changements 
Les causes de réclamations détaillées à la section 3.2.3 ont mis en évidence le lien qui existe entre 
les réclamations et les changements. Pour ce projet de recherche, la gestion des changements 
représente un outil particulier pour l’amélioration du processus de gestion des réclamations, il est 
donc nécessaire de réaliser une présentation succincte sur la gestion des changements et une analyse 
des travaux qui ont été réalisés pour améliorer cette dernière.  
Tout d’abord, il est nécessaire de mettre au clair la notion de changement. Sous l’intitulé 
« changement », il existe plusieurs éléments distincts. Tout d’abord, il existe la notion de 
changements d’ingénierie que l’on retrouve dans la littérature sous les acronymes CI (Changements 
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d’Ingénierie) ou EC (Engineering Changes) qui sont des modifications dans les spécifications de 
l’ingénierie qu’il s’agit de la conception, du choix d’un matériel ou de l’ajout d’un nouvel élément. 
Ensuite, certains travaux vont traiter des changements d’envergure (scope change) qui sont les 
changements qui vont entraîner une modification dans les conditions contractuelles. Enfin, il existe 
les changements hors envergure, qui représentent la grande majorité des changements vécus lors 
d’un projet et qui ne vont pas nécessiter de modifications dans les contrats. Tous ces changements 
peuvent être considérés comme des sources potentielles de réclamation, il est donc nécessaire de 
gérer au mieux ces changements afin d’éviter les réclamations. La stratégie de recherche et le plan 
de concept utilisé pour rechercher les articles faits en sorte que ces tous les types de changements 
soient considérés dans la recherche. À la lecture des résultats, on remarque que la grande majorité 
des articles traitent surtout des changements d’ingénierie. Cependant, nous avons remarqué que les 
processus développés sont à quelques exceptions près semblables, quel que soit le type de 
changement visé par le travail de recherche. Donc les travaux qui seront utilisés comme référence 
ci-dessous, même s’ils font l’objet d’un article traitant des changements d’ingénierie, peuvent 
s’appliquer pour la gestion de n’importe quel type de modification. 
Dale (1982) est le premier à développer un « processus » des changements d’ingénierie et c’est 
celui-ci que Maurino (1995) améliore en proposant un processus de gestion des changements en 
quatre étapes. Premièrement, il y a la demande de modification qui nécessite l’identification du 
changement et son officialisation ; puis l’instruction de la modification qui consiste à l’analyse de 
la demande en termes d’impact, de cause, et de coûts avant d’être acceptée, refusée ou amendée 
par une commission de modification ; ensuite, l’exécution de la modification consistant à mettre à 
jour les documents touchés par la demande et les modifications sont apportés sur l’élément en 
question lors de la phase d’application. Plus tard, Motawa, Anumba, Lee et Peña-Mora (2007) 
proposent aussi un processus en quatre phases pour la gestion des changements, mais avec une 
dernière étape qui s’intéresse au suivi post exécution du changement. Dans une structure proche, 
Lee, H. J., Ahn, Kim et Park (2006) proposent aussi un processus en quatre étapes issu de la 
littérature en le comparant à un processus plus complexe utilisé dans l’industrie automobile. Même 
s’il présente plus d’étapes, le processus adapté à l’industrie reprend les grandes lignes du processus 
issu de la littérature qui est illustrée à la Figure 3.7. 
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Figure 3.7 Processus de changement d’ingénierie (adapté de Lee, H. J. et al. (2006)) 
La Figure 3.8 présente un processus plus détaillé développé par Jarratt, Clarkson et Eckert (2005). 
Il couvre l’ensemble du cycle de vie des changements et il est reconnu par de nombreux auteurs 
comme l’un des principaux processus génériques et complets de gestion des demandes de 
changement.  
 
Figure 3.8 Processus de gestion des changements (adapté de (Jarratt et al., 2005)) 
L’ensemble de ces processus même s’ils présentent quelques disparités entre eux, garde une 
organisation similaire. On peut les considérer comme des processus génériques qu’il convient 
d’adapter à l’organisation voulant en mettre un en place. C’est ce qui a été effectué par Egan, Seder 
et Anderson (2012) qui ont adapté les processus génériques de gestions des changements 
d’ingénierie pour proposer un processus des demandes de changements appliqué au domaine de la 
construction. Ce processus semblable en plusieurs points à ceux définis dans le domaine de 
35 
 
l’industrie est constitué de six étapes : (1) identifier les changements potentiels dans les documents 
contractuels ; (2) identifier les changements potentiels ; (3) créer une proposition d’ordre de 
changement et documenter ce changement ; (4) analyser et évaluer la proposition d’ordre de 
changement en temps voulu ; (5) exécuter l’ordre de changement et (6) documenter le changement 
effectué. On remarque que même s’il s’applique dans un secteur d’activité différent, ce processus 
ressemble tout à fait à ceux préconisés dans le domaine manufacturier. Ce volet de la revue de 
littérature permet de comprendre rapidement les travaux qui ont été réalisés pour la gestion des 
changements indépendamment des autres composantes de gestion de projet. Ce survol est 
nécessaire puisqu’il permet de s’immiscer dans ce domaine et servira de source de comparaison 
avec ce qui se fait dans la pratique dans l’entreprise ABC. 
 
3.5 Interactions entre la gestion des réclamations et la gestion des 
changements 
Cette section vise à faire une revue des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la gestion des 
réclamations en lien avec d’autres composantes de gestion de projet et en particulier la gestion des 
changements. Nous avons vu à la section 253.3 que de nombreux travaux de recherche ont apporté 
une contribution dans le domaine de la gestion des projets de constructions en présentant des 
processus, outils ou méthodes permettant d’améliorer la gestion des réclamations. Ensuite, nous 
avons étudié, les processus de gestion des changements préconisés par la littérature. À la lecture 
de l’ensemble de ces articles, nous avons découvert un élément intéressant : l’ensemble des articles 
traitant des réclamations fait référence aux changements comme étant une cause principale de 
l’apparition des réclamations. D’un autre côté, tous les articles traitant des changements présentent 
les réclamations comme le résultat probable d’un changement mal géré. Même s’ils ne traitaient 
pas particulièrement de l’interaction entre les changements et les réclamations, beaucoup d’auteurs 
font référence à ce lien pour faire ressortir l’intérêt de leur travail de recherche. Cela confirme 
parfaitement le lien très étroit entre ces deux éléments que nous avons mis en évidence auparavant 
à la section 3.2.3.  
À partir de ce constat, l’objectif de cette section est d’analyser les travaux de recherche qui ont été 
effectués sur le sujet de la gestion des réclamations en lien avec la gestion des changements. Nous 
36 
 
avons donc mis en place une nouvelle stratégie de recherche, avec un plan de concept précis afin 
d’identifier l’ensemble des articles traitant à la fois de ces deux sujets. La cueillette d’articles 
traitant de ces deux sujets à la fois ne s’est pas avérée fructueuse. Cependant, nous pouvons quand 
même présenter quelques contributions sur ce sujet ce qui permet d’avoir une vision globale des 
projets de recherches qui ont été effectués sur ce thème.  
Un premier travail de recherche sur le sujet de la gestion des changements en lien avec la gestion 
des réclamations est proposé par Gang et Culling (2011). L’objectif de ce projet de recherche est 
de présenter la différence entre les changements d’ingénieries et les réclamations du point de vue 
du fournisseur. Après avoir présenté les différentes formes de réclamations et de changements, les 
auteurs mettent en évidence les interactions et les différences qui existent entre ces deux éléments 
afin de conseiller les entrepreneurs sur le choix d’une de ces deux solutions pour réclamer un droit 
au donneur d’ordre. Ils concluent sur le fait que les fournisseurs devraient utiliser tant qu’ils le 
peuvent le processus de gestion des changements d’ingénierie plutôt que d’entreprendre une 
procédure longue et coûteuse de réclamations. En effet, passer par les activités de gestion des 
changements d’ingénierie peut leur permettre de récupérer l’argent ou le temps qu’ils réclament, 
tout en laissant l’équipe de gestion de projet du maître d’œuvre libre de diverses réclamations et 
donc concentrés sur l’exécution du projet. En agissant ainsi le sous-traitant permet d’empêcher 
l’apparition des très coûteuses réclamations, rend le processus de gestion des changements légitime 
et obtient quand même les bénéfices réclamés.   
Nous avons aussi relevé la contribution de Chaphalkar et al. (2015) qui traite de ces deux éléments 
simultanément. L’objectif de son projet est de créer un outil permettant de connaître à l’avance la 
décision probable d’un arbitre lors de l’arbitrage d’un litige visant un changement lors de 
l’exécution d’un projet. Il base sa recherche sur l’hypothèse que si l’une des parties visées par le 
litige arrive à prédire le résultat de la réclamation avec une certaine précision, il sera plus enclin à 
trouver un accord en dehors de la cour de justice ce qui permettrait de réduire les dépenses du 
projet. L’étude met en évidence tout d’abord les facteurs intrinsèques sur lesquels un arbitre se base 
pour prendre sa décision. En se basant sur 239 cas de réclamations causés par un changement, il 
présente 16 facteurs intrinsèques qu’utilisent les arbitres lors de l’étape d’arbitrage afin de décider 
du verdict de la réclamation. À partir de ces facteurs qu’il a mis en évidence, il développe un outil 
permettant de prédire le résultat d’un litige en fonction du cas et des données associées à ces 
facteurs. L’outil développé a été validé puis testé. Ce modèle proposé permet alors de connaître en 
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fonction de ces facteurs intrinsèques comment l’arbitre risque de répondre à la réclamation qui a 
été causée par un changement lors de l’exécution du projet.  
Ces deux contributions citées ci-dessous sont celles qui utilisent l’interaction entre les réclamations 
et les changements pour développer vos travaux. Ces travaux utilise une partie de la gestion des 
demandes de changements pour développer ou analyser la gestion des réclamations, mais en aucun 
cas, il ne s’agit d’articles qui améliorent les processus et les outils de gestion des réclamations grâce 
à la gestion des changements. D’ailleurs, aucun travail de recherche actuel utilise la gestion des 
changements pour développer un processus et des outils de gestion des réclamations. C’est cette 
lacune que nous allons exploiter dans ce mémoire afin de développer un processus intégré de 
gestion des réclamations qui s’aide des activités et des outils mis en place pour la gestion des 
changements. 
3.6 Revue critique de la littérature  
Après le rapide tour d’horizon des travaux existants sur le sujet des réclamations et sur l’avancée 
de la recherche dans ce domaine, nous avons présenté le domaine de la gestion des changements 
afin de pouvoir par la suite analyser les contributions qui ont été effectuées en lien avec ces deux 
sujets. Il est dorénavant possible de mettre en évidence les points positifs et les lacunes de la 
recherche dans ce domaine. Le Tableau 3.1 présente les contributions relevées dans la littérature. 
Les articles qui y sont référencés mettent en évidence les thèmes qui ont été abordés dans cette 
revue de littérature faisant l’objet d’un nombre important de contributions, mais ne représente en 
aucun cas une liste exhaustive des articles présents et analysés dans le cadre de ce mémoire.   
Premièrement, nous avons remarqué l’intérêt des auteurs pour la gestion des réclamations. Au sein 
des activités de recherche en gestion de projets, la gestion des réclamations n’est clairement pas le 
domaine avec le plus de contributions dans la littérature. Cependant, la conjoncture actuelle qui 
entraîne l’apparition de plus en plus courante des réclamations lors des projets de construction fait 
que dernièrement la gestion des réclamations a fait l’objet d’un grand nombre de projets de 
recherche. Parmi ces projets, nous avons présenté tout d’abord les contributions développant un 
processus de gestion des réclamations et nous avons remarqué que les auteurs partagent en grande 
partie le même avis pour un processus générique de gestion des réclamations.  
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Tableau 3.1 Liste des contributions principales présentes dans la littérature 
Thème de 
recherche 
Sous-thème de 
recherche 
Auteur Description et contribution 
   
P
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ss
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e 
g
es
ti
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n
s 
d
es
 
ré
cl
am
at
io
n
s 
Kululanga et al. 
(2001) 
Développement d’un processus global de gestion des réclamations. 
(Levin, 1998) Développement d’un processus de gestion des réclamations et de résolution 
des litiges. 
(Tochaiwat & 
Chovichien, 2004) 
Revue de littérature des concepts clés pour la gestion des réclamations du 
point de vue fournisseur. 
(Abdul-Malak et 
al., 2002) 
Développement d’un processus de gestions des réclamations pour toutes les 
parties prenantes d’un projet. 
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Prévention et 
prédiction 
(Abdul-Malak & 
El-Saadi, 2000) 
Développement d’une procédure administrative pour l’évitement des 
réclamations dans les projets de constructions. 
(Werderitsch & 
Krebs, 2000) 
Article qui met en évidence les pratiques et techniques fondamentales de 
gestion de projet qui peuvent entraîner l’apparition de réclamations. 
Identification  (Enshassi, 
Choudhry, & El-
Ghandour, 2009) 
Méthodes et outils pour l’identification des réclamations à partir d’un 
classement des causes importantes de réclamations. 
Documentation (Tochaiwat & 
Chovichien, 2006) 
Analyse du processus de communication dans les projets de construction dans 
le but d’identifier les données importantes pour la gestion des réclamations. 
Analyse (Hudon, 2015) Les différentes méthodes pour l’analyse des réclamations — Coûts et temps 
(Braimah et al., 
2007) 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse des réclamations 
Résolution (Bramble & 
Cipollini, 1995) 
Développement d’une méthode de résolution des litiges 
(Harmon, 2003) Revue des différentes méthodologies de résolution des réclamations et litiges 
Processus de gestion des 
changements 
(Jarratt et al., 
2005) 
Un aperçu des méthodes et processus développés pour la gestion des 
changements d’ingénierie 
(Egan et al., 2012) Examen des différentes approches de gestion des changements 
(Dale, 1982) Développement d’une procédure de gestion des changements d’ingénierie 
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Par contre, on remarque certaines lacunes lorsque l’on se focalise sur des travaux plus spécifiques 
qui s’intéressent uniquement à une problématique particulière de la gestion des réclamations. Tout 
d’abord, on remarque que de nombreux auteurs tels que Tochaiwat et Chovichien (2004) ou 
Kululanga et al. (2001) voulant analyser la gestion des réclamations se sont focalisés sur les 
réclamations des fournisseurs contre leur donneur d’ordre. En effet, la majorité des articles 
développant des processus adaptés de gestion des réclamations se sont intéressés aux réclamations 
de fournisseurs et d’un autre côté il existe très peu de travaux de recherche réalisés sur le thème 
des réclamations entre un client et son maître d’œuvre. Il existe donc une véritable lacune de la 
littérature en ce qui concerne le développement de processus et d’outils pour la gestion des 
réclamations entre le client et le maître d’œuvre. Cette revue de littérature a aussi mis en évidence 
l’intérêt de la recherche pour la gestion proactive et la prévention des réclamations. En effet, parmi 
les activités du processus générique de gestion des réclamations qui font l’objet de plus de travaux 
de recherche, ces étapes présentent un intérêt particulier puisqu’ils permettent d’éviter l’apparition 
des réclamations et donc les coûts importants qui y sont reliés. Il y a donc un intérêt particulier 
pour la gestion proactive des réclamations qu’il va falloir garder en tête pour le développement du 
processus intégré de gestion des réclamations. 
Ensuite, la revue de littérature nous a permis d’identifier le lien fort existant entre les réclamations 
et les changements. En effet, ces derniers sont considérés comme une source importante de 
réclamation et c’est ce qui nous a permis d’identifier le sujet de l’interaction entre gestion des 
réclamations et gestion des changements comme une opportunité intéressante de recherche. Afin 
de pouvoir aborder ce sujet avec confiance, il a donc été nécessaire d’analyser les contributions sur 
le thème de la gestion des changements présents dans la littérature. Parmi les processus préconisés 
par les auteurs, la majorité d’entre eux telle que Lee, H. J. et al. (2006) se sont focalisés sur les 
changements d’ingénierie. En effet, les changements d’ingénierie sont ceux qui ont fait l’objet d’un 
grand nombre de travaux dans ce domaine et il existe beaucoup moins d’articles traitant des 
changements dans un contexte global. Parmi eux, nous pouvons relever les travaux de Motawa et 
al. (2007), Park et Peña‐Mora (2003) ou Heravi et Charkhakan (2014) qui ont développé des 
approches et des outils de gestion des changements dans le domaine de la construction. Ce sujet de 
recherche s’écartant du thème principal de ce mémoire, nous n’avons pas poussé notre analyse de 
la littérature jusqu’à mettre en évidence des opportunités de recherche sur ce thème.  
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Enfin, la dernière section de la revue de littérature a mis en évidence les travaux présents dans la 
littérature qui abordent l’interaction entre les réclamations et la gestion des changements. Tel 
qu’expliqué à la section 3.5, l’ensemble des articles traitant de l’un de ces deux sujets mettent en 
évidence le lien qui existe entre ces deux éléments, mais très peu d’articles ont utilisé ce lien pour 
développer un processus, un outil ou une méthode pour améliorer la gestion des réclamations. 
Parmi les articles relevés, nous avons pu en identifier uniquement deux qui ont fait l’objet d’un 
travail de recherche prenant en compte la gestion des changements pour améliorer la gestion des 
réclamations. Cependant, aucun des deux n’a fait l’objet d’une amélioration du processus de 
gestion des réclamations grâce aux activités de gestion des changements. Il y a donc une véritable 
lacune dans ce domaine qui va être exploitée dans ce mémoire, afin de proposer un processus 
intégré de gestion des réclamations prenant en compte les activités de gestion des changements. 
Pour conclure, la revue critique de littérature, nous avons mis en évidence par l’intermédiaire de la 
Figure 3.9 l’état actuel des travaux de recherche sur notre sujet. D’un côté, le domaine de la gestion 
des réclamations est fortement exploité avec une multitude de travaux pour le développement de 
processus, de méthodes et d’outils permettant d’améliorer ou préciser le processus générique de 
gestion des réclamations.  Même si nous nous sommes moins attardés sur le thème des 
changements, il fait lui aussi l’objet d’une multitude de travaux pour le développement de 
processus, d’outils et de techniques. Enfin, la revue de littérature a mis en évidence le lien important 
qui existait entre les réclamations et les changements. Cependant dans la section 3.5, nous avons 
présenté le peu d’articles présents dans la littérature qui développent des processus ou des outils à 
partir de cette forte interaction entre changements et réclamations. Ce qui confirme la singularité 
de notre projet de recherche. 
 
Figure 3.9 Schéma critique de la revue de littérature 
Domaine de la gestion 
des réclamations
Domaine de la gestion 
des changements
Interaction existante dans la littérature
Processus Activités Méthodes Outils Processus Activités Méthodes Outils
Pas de 
contributions
Littérature
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CHAPITRE 4 ANALYSE ET DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT  
L’objectif de ce chapitre est de présenter les processus actuels de gestion des réclamations de 
l’entreprise ABC et d’en faire le diagnostic. Il faut savoir que lors d’un projet EPCM, il est possible 
d’avoir des réclamations entre le maître d’œuvre et le client ou entre le maître d’œuvre et un 
fournisseur. Selon l’entité réclamante, le processus de gestion de la réclamation est différent. Les 
réclamations les plus courantes sont celles qui opposent un fournisseur et le maître d’œuvre, elles 
se traitent au niveau de l’exécution du projet par le service d’approvisionnement. Or dans ce 
mémoire, nous allons uniquement nous consacrer aux réclamations opposant le maître d’œuvre et 
le client. Ces réclamations sont traitées après la fin du projet et nécessitent une intervention de plus 
haut niveau hiérarchique. Nous nous sommes basés sur des rencontres effectuées avec des membres 
de la firme ABC qui prennent part à la gestion d’une réclamation. Pour ce travail de recherche, 
nous avons surtout étudié le cas d’un dossier de réclamation présenté par le client à l’encontre du 
maître d’œuvre. Puis à partir de l’analyse des processus et des entrevues réalisées, un diagnostic 
du processus de gestion des réclamations sera dressé.  
4.1 Le processus de gestion des réclamations 
Le processus de gestion des réclamations entre un client et son maître d’œuvre commence dès la 
réception de la réclamation par la partie accusée. Avant la réception de la réclamation, lors des 
activités de clôture du projet, chacune de leur côté, les deux parties vont faire le bilan du projet et 
elles vont juger des préjudices subis à cause de la partie adverse. Selon l’importance des préjudices, 
la politique de l’entreprise et la relation entre les deux parties, la firme ayant subi le préjudice peut 
alors transmettre une réclamation. Il est possible qu’une lettre formelle soit envoyée avant la 
réclamation, pour notifier à l’autre partie qu’une procédure de réclamation va les viser. Le 
processus décrit ci-dessous est présenté selon le formalisme EPC à la Figure 4.. 
À partir de cet instant, les deux entreprises (souvent à haut niveau hiérarchique) vont se rencontrer 
avec leurs avocats sous la forme d’un comité de pilotage afin de discuter de la démarche à suivre 
et d’essayer de trouver un terrain d’entente pour éviter la réclamation et le coût important qu’elle 
va engendrer. Si l’accord n’est pas possible à cet instant, le contrat doit au préalable notifier la 
méthode de résolution à suivre dans le cas d’une réclamation. Pour le cas présenté ici, le verdict 
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sera donné par une cour de justice, mais le processus est semblable en cas d’arbitration. Pour le 
reste du processus, nous allons décrire uniquement les activités du maître d’œuvre. 
Si la décision a été prise de contester la réclamation et de défendre sa position, la première étape 
va être de créer une équipe de gestion de la réclamation. Elle est composée d’un responsable 
spécialiste de fermeture de projet, d’avocats internes et de différents membres de l’entreprise. 
L’insertion de membres de l’équipe de projet dans cette équipe n’est pas requise. Cependant, 
certains d’entre eux peuvent être mis à disposition de l’équipe de gestion de la réclamation pendant 
une certaine période afin de fournir une vision interne du déroulement du projet. Une fois l’équipe 
créée, comme cela a été effectué à plus haut niveau auparavant, elle va analyser la réclamation 
reçue en identifiant les différents points accusateurs. Quand la réclamation porte sur un nombre 
important de points différents, l’équipe va rassembler les points visant des problématiques 
communes afin de les présenter à l’avenir sous la forme d’un rapport. L’objectif est de comprendre 
sur quels points la firme est accusée dans cette réclamation. 
Une fois l’étape d’identification terminée, l’équipe va amorcer l’étape de documentation 
permettant de rassembler l’ensemble des documents illustrant la position du maître d’œuvre vis-à-
vis de la réclamation. En plus des accès aux différents logiciels qui regroupent des informations 
officielles, l’équipe de gestion de la réclamation va surtout aller chercher de l’information dans les 
documents informels tels que les courriels. Ces documents sont souvent des échanges informels 
qui reflètent parfaitement les évènements visés par la réclamation. Or l’ensemble de ces documents 
représente une trop grande quantité de donnée à analyser et ne sont pas accessible par l’équipe 
directement. Il est alors nécessaire de restreindre cette documentation du projet en identifiant les 
informations susceptibles d’être nécessaires pour appuyer la vision de l’équipe. Avec l’aide du 
service informatique, l’équipe va identifier les données susceptibles d’être nécessaires pour 
répondre à la réclamation. Pour cela, il est possible d’identifier les documents selon leurs 
caractéristiques et leurs contenus par exemple à partir d’un nom de personne, d’une période, d’un 
mot-clé, d’un objet, etc. Après les avoir identifiés, le service informatique va rassembler l’ensemble 
des documents répondant aux critères d’identification voulus par l’équipe dans un logiciel de 
gestion documentaire. Ce logiciel permet de regrouper des données, d’en tirer des informations 
grâce à des moteurs de recherches avancés et de produire des documents officiels fournissant une 
image authentique du document visé. Il est nécessaire de passer par cette étape d’identification des 
données, car rassembler la totalité des données du projet dans le logiciel prendrait trop de temps et 
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serait trop dispendieux. Pour compléter, il est aussi possible de faire une demande précise de 
documents envers l’autre partie par l’intermédiaire de ses avocats.  
Ensuite, chaque membre de l’équipe va être responsable de l’analyse d’un ou de plusieurs des 
rapports identifiés dans la réclamation. L’analyse consiste à chercher des preuves intangibles parmi 
les documents afin de supporter la position qu’ils auront imaginés dans leur stratégie de défense. 
Pour cela, ils doivent démontrer ou infirmer, selon le point en question, les trois éléments suivants : 
(1) l’existence de la faute ; (2) l’existence d’un dommage ; et (3) le lien de causalité entre la faute 
et le dommage réclamé. Pour cela, l’équipe de réclamation va devoir chercher parmi l’ensemble 
des documents du projet, des faits incontestables permettant de valider ou de contrer la vision du 
problème exprimé par l’autre partie dans la réclamation. Les techniques d’estimation pour le calcul 
du dommage sont précisées par le juge. Pour chaque point de réclamation, l’équipe va d’abord 
mettre en place une stratégie de défense en s’appuyant sur les preuves rassemblées grâce à la 
documentation du projet. La personne de l’équipe responsable du point de réclamation va ensuite 
rédiger le rapport en mettant en avant la vision du maître d’œuvre sur ce sujet et en s’appuyant sur 
les trois éléments présentés auparavant par l’intermédiaire des preuves présentes dans les 
documents. Pour chaque rapport regroupant les points de la réclamation ayant un sujet commun, 
une revue interne sera effectuée par trois des membres de l’équipe. Une fois les modifications 
apportées, ce rapport est transmis aux avocats qui vont le corriger, établir les liens et préparer le 
document qui sera présenté devant la cour de justice. À partir de ces rapports et de ceux envoyer 
par le plaignant, le juge donnera son verdict point par point.  
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1. Processus de gestion des réclamations – Entreprise Partenaire 
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Figure 4.1 Processus de gestion des réclamations — Entreprise ABC 
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Figure 4.1 Processus de gestion des réclamations — Entreprise ABC (suite et fin) 
Date : 28/04/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
References : Entrevues
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4.2 Diagnostic du processus 
Le processus de gestion des réclamations modélisé dans la section 4.1 présente un problème majeur 
qui est le temps de traitement d’une réclamation. À partir des rencontres effectuées avec les 
employés de l’entreprise ABC, nous avons effectué une analyse précise de son fonctionnement 
pour la gestion des réclamations. Cette analyse nous permet alors de dresser un diagnostic des 
méthodes et des activités employées pour traiter une réclamation. Ce diagnostic met alors en 
évidence un problème majeur qui est le temps de traitement de la réclamation. En effet la personne 
responsable d’une réclamation que nous avons rencontrée, nous précisait qu’entre la réception de 
la réclamation et son verdict en cour de justice, il va s’écouler plus d’une année et souvent au-
dessus de deux. Pendant toute cette période, il y a des équipes qui vont travailler sur ce sujet, ce 
qui va représenter des coûts importants pour l’entreprise. Il est donc nécessaire de trouver une 
solution pour réduire le temps de traitement d’une réclamation. Pour cela, nous avons listé les 
différents problèmes du mode de fonctionnement actuel ralentissant le traitement des réclamations 
et sur lesquels notre proposition devra se focaliser afin d’accélérer la gestion des réclamations. Ces 
différents points du diagnostic sont aussi illustrés par un diagramme de cause à effet (Figure 4.2) 
suivant la méthode présentée par Rivard et Talbot (2001) ce qui permet de comprendre la relation 
existante entre tous les points du diagnostic.  
La première critique que nous pouvons émettre vise l’organisation générale pour la gestion d’une 
réclamation (noté ci-après P1). Cette organisation est totalement sous la responsabilité du 
responsable du dossier de réclamation et il n’existe pas de processus officiel fourni par l’entreprise 
à ce sujet. La manière de faire et les méthodes utilisées pour gérer la réclamation dépendent alors 
du responsable de la gestion de la réclamation et des expériences précédentes des membres de 
l’équipe de gestion des réclamations. Sur ce sujet, nous pouvons identifier un problème source : 
(PS1) l’absence de documents officialisés pour la gestion des réclamations. Il n’existe pas chez eux 
de processus formalisé et documenté pour la gestion des réclamations. De même, on connait 
l’intérêt de créer un plan de projet au début d’une nouvelle mission ; or dans le cas du « projet de 
gestion de la réclamation », il n’existe pas de plan de projet permettant d’identifier les objectifs, 
les processus à suivre, les outils à utiliser, etc. L’absence de documents formalisés permettant de 
guider les intervenants pour la gestion des réclamations va pour diverses raisons entraîner des 
complications qui vont rallonger le temps de traitement de la réclamation.  
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Figure 4.2 Diagnostic du processus de gestion des réclamations - Analyse cause à effet 
Diagramme de Cause à Effet - Arborescence
Date : 13/05/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
References : Processus & Entrevues
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La deuxième partie du diagnostic vise la longueur de l’étape d’identification des points accusateurs 
de la réclamation (P2). Lors de cette étape, l’équipe de gestion de la réclamation va analyser la 
réclamation reçue par le client afin de comprendre point par point de quoi la firme est accusée. Ces 
points font référence à des évènements qui se sont déroulés lors de l’exécution du projet et aux 
conditions contractuelles. Ce temps d’analyse pourrait donc être réduit si l’équipe de gestion de la 
réclamation avait une meilleure connaissance du déroulement du projet et si en amont un travail 
sur ce sujet avait été effectué. Ce constat va entraîner le deuxième problème source du diagnostic 
qui est (PS2) l’absence d’activités proactives d’identification des réclamations lors de l’exécution. 
En effet, les membres de l’équipe de projet n’ont pas l’habitude de faire face à des réclamations et 
par conséquent n’ont pas les réflexes d’identification de sources potentielles de réclamation. Cette 
vision nous a été confirmée par le responsable de la réclamation qui nous précisait que lors de 
l’exécution du projet à plusieurs moments, des évènements pouvant entraîner une réclamation 
potentielle avaient eu lieu, mais qu’aucune action n’avait été prise dans ce sens. Avoir une vision 
plus proactive des réclamations potentielles permettrait de gagner du temps lors de cette étape du 
processus. Le manque de connaissance de l’équipe de gestion de la réclamation au sujet de 
l’exécution du projet (P3) est aussi un problème important qui est lié aux deux problèmes sources 
suivants : (PS3) l’absence d’informations sur le déroulement du projet à la disposition immédiate 
de l’équipe de gestion de la réclamation et (PS4) la communication défaillante entre l’équipe de 
projet et l’équipe de gestion de la réclamation. En effet lorsque la réclamation est officialisée, une 
équipe différente de celle de l’exécution est créée pour la gestion de la réclamation, car les membres 
qui ont suivi le déroulement du projet sont déjà affiliés dans une autre équipe depuis la clôture du 
projet. Cette équipe va devoir analyser des évènements et des données qui ont eu lieu lors de 
l’exécution et dans lesquels ils n’ont pas pris partent. Même si certains membres de l’équipe 
d’exécution sont mis à leur disposition en tant que personnes ressources au début de l’analyse de 
la réclamation, il existe une vraie lacune dans la communication des informations à ce sujet. Grâce 
à leurs souvenirs de l’exécution, les personnes ayant vécu le projet au jour le jour pourraient 
rapidement donner des éclaircissements sur les évènements et les problèmes rencontrés. 
La partie suivante de ce diagnostic va viser la longueur de l’étape d’identification des données 
nécessaires pour l’analyse (P4). Lors de cette étape, l’équipe de gestion de la réclamation va dresser 
une liste des documents susceptibles de les intéresser à partir de la stratégie d’enquête mise en 
place auparavant. Mais cela peut prendre des mois de travail pour arriver à une liste précise des 
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documents nécessaires, car il faut que l’équipe assimile l’historique du projet, comprenne le dossier 
de réclamation, réfléchisse à la stratégie de défense et identifie les documents nécessaires à partir 
d’évènements, de dates, de mots-clés, de personnes, etc. Cependant, le fonctionnement actuel ne 
permet pas d’avoir une identification fine des documents nécessaire pour plusieurs raisons. Comme 
pour l’étape d’analyse de la réclamation, la première raison est la mauvaise connaissance du 
déroulement du projet (P3), ce qui va engendrer les problèmes sources (PS3) et (PS4) du diagnostic. 
La deuxième cause au temps d’identification des données trop long est la mauvaise référence des 
documents (P5). Lors de cette étape, l’équipe va devoir identifier des documents hétéroclites tels 
que des courriels, des documents officiels, des lettres, des échanges, etc. Mais si ces documents 
sont mal référencés et n’inclut pas le strict minimum concernant l’information qu’ils transportent 
tels qu’un objet à un courriel ou les noms des personnes concernées dans une lettre ou une date 
dans n’importe quel document, la recherche de ces documents sera plus compliquée et donc plus 
longue. C’est pourquoi le sixième problème source vise (PS5) le non-respect des procédures de 
communications et de référencement des documents. 
Enfin, la dernière partie de notre diagnostic vise la longueur de l’étape d’analyse des données (P6). 
À partir des données extraites dans le logiciel de gestion documentaire, l’équipe va devoir lire et 
analyser l’ensemble de ces documents pour essayer de trouver des preuves soutenant leur position. 
Dans le cas que nous analysons, le logiciel rassemblait 2,5 millions de documents de toutes sortes 
qui vont absolument devoir être lues. Pour cela, l’équipe se fixait des quotas de 250 documents lus 
par semaine et par personne. La lecture de ces documents prend alors plusieurs mois alors que la 
grande majorité d’entre eux ne vont être d’aucun intérêt pour l’analyse de la réclamation en 
question. Beaucoup de temps est alors perdu à cause de ce très grand nombre de documents, mais 
aussi lors de leur analyse. On retrouve alors le même problème source que précédemment c’est-à-
dire (PS5) le non-respect des procédures de communications et de référencement des documents. 
En effet si les documents regroupés dans le logiciel sont mal référencés, les membres de l’équipe 
vont devoir ouvrir et lire ce document afin de comprendre de quoi il traite alors que s’il avait été 
bien référencé ils auraient pu juger plus rapidement de son utilité. La deuxième problématique dans 
cette partie est le nombreux faramineux de documents à analyser (P7). Il est nécessaire d’analyser 
beaucoup de documents afin de ne pas passer à côté d’une information primordiale, mais selon 
l’avis du responsable de gestion d’une réclamation que nous avons rencontré seulement une très 
faible partie des documents rassemblés traite du sujet de la réclamation, il y a donc beaucoup de 
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documents qui sont analysés pour rien. La cause principale de cette grande quantité de données est 
le manque de précision dans l’étape d’identification des données nécessaires pour l’analyse (P8). 
Comme expliqué dans la troisième partie de cette section, cette étape permet d’identifier les 
documents qui peuvent être utile pour soutenir la position de l’entreprise face à la réclamation. Ce 
manque de précision à cette étape du processus est dû bien évidemment au mauvais référencement 
des documents (PS5), mais plus spécifiquement au dernier problème source de notre diagnostic : 
(PS6) l’absence d’identification des documents lors de l’exécution dans un objectif de gestion des 
réclamations. Une méthode permettant d’identifier en cours de projet les documents pouvant être 
utiles pour la gestion de la réclamation permettrait de perdre moins de temps à l’identification, 
simplifierait l’analyse des documents anciens et diminuerait le nombre de données à analyser. Car 
tant que le nombre de documents à analyser restera aussi important, il sera difficile de raccourcir 
l’étape d’analyse de la documentation. 
Ce chapitre a donc permis de présenter le processus interne de gestion des réclamations puis grâce 
à une analyse de cause à effet, nous avons pu établir un diagnostic précis du processus en mettant 
en évidence les six points sur lesquels il va devoir falloir agir afin de réduire le temps de traitement 
des réclamations : 
 PS1 : l’absence de documents officialisés pour la gestion des réclamations ; 
 PS2 : l’absence d’activités proactives d’identification des réclamations lors de l’exécution ; 
 PS3 : l’absence d’informations sur le déroulement du projet à la disposition immédiate de 
l’équipe de gestion de la réclamation ; 
 PS4 : la communication défaillante entre l’équipe de projet et l’équipe de gestion de la 
réclamation 
 PS5 : le non-respect des procédures de communications et de référencement des 
documents ; 
 PS6 : l’absence d’identification des documents lors de l’exécution dans un objectif de 
gestion des réclamations  
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CHAPITRE 5 RECOMMANDATIONS ET PROCESSUS PROPOSÉ 
Le diagnostic effectué identifie les problèmes sources qui sont à la base du temps de traitement 
important d’une réclamation. Ce chapitre va permettre de présenter les solutions que nous avons 
proposées pour répondre à ces problèmes. Pour présenter ces solutions, nous avons appuyé notre 
réflexion sur les conseils reçus par les membres de l’entreprise ABC et par les travaux réalisés par 
certains auteurs de la littérature. Les recommandations et le processus que nous proposons ont 
l’objectif de diminuer le temps de traitement de la réclamation. Dans une première section, nous 
avons analysé point par point, les différents problèmes sources afin d’en émettre des 
recommandations. Chacune des recommandations prises indépendamment permet de répondre au 
problème source à laquelle elle est liée. Ensuite dans la section 5.3, l’ensemble de ces 
recommandations vont être rassemblées afin de créer un processus intégré de gestion des 
réclamations. Cependant, pour pouvoir développer notre processus amélioré, il a été nécessaire de 
présenter dans la section 5.2 le processus actuel de gestion des changements d’envergure dans 
lequel notre proposition sera intégrée.  
5.1 Recommandations  
Nous avons analysé chacun des problèmes sources identifiés dans le diagnostic, et nous avons 
réfléchi aux différentes solutions possibles pour y répondre. Ainsi dans chaque partie, nous 
présentons pour le problème source en question les recommandations que nous pouvons émettre 
afin de régler ce problème et par conséquent diminuer le temps de traitement des réclamations.  
5.1.1 L’absence de documents officialisés pour la gestion des réclamations 
(PS1) 
Premièrement, à la réponse de ce problème source nous recommandons la création d’un processus 
de gestion des réclamations. Le processus tel que nous l’avons présenté à la Figure 4. doit encore 
être amélioré. Celui que nous allons concevoir dans ce travail de recherche est une première étape 
afin d’améliorer la gestion des réclamations, mais il est nécessaire que ce processus soit revu par 
l’entreprise ABC afin qu’il soit amélioré, documenté, officialisé puis diffusé auprès des équipes de 
la compagnie pour obtenir une vraie plus-value.   
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Pour améliorer l’organisation difficile de gestion des réclamations et répondre à ce problème 
source, nous recommandons aussi la création d’un plan de projet. Selon le Project Management 
Institute (2013), un plan de projet est un « document formel et approuvé permettant de guider lors 
de l’exécution et le contrôle du projet. » L’objectif d’un plan de projet est de définir l’approche que 
doit suivre l’équipe de projet pour délivrer les livrables nécessaires en respectant le triptyque coût, 
délais et portée. Il va donc regrouper toutes les informations, objectifs, processus, planifications, 
responsabilités que l’équipe de gestion de la réclamation doit suivre. 
5.1.2 Absence d’activités proactives d’identification des réclamations lors de 
l’exécution (PS2) 
Lors de l’exécution du projet, les évènements se succèdent et certains d’entre eux peuvent entraîner 
une réclamation par la suite. Cependant, la situation actuelle empêche les intervenants de porter 
une attention particulière aux différents problèmes pouvant découler sur une réclamation. Pour 
résoudre ce problème, il est nécessaire d’intégrer une culture de gestion de la réclamation au sein 
de l’équipe de projet. Pour intégrer une culture de gestion des réclamations, il est nécessaire que 
les intervenants lors de l’exécution prennent conscience que le projet ne se termine pas forcément 
directement après l’étape de fermeture et que des complications peuvent apparaître après cette 
étape. Pour leur inculquer cette mentalité, nous recommandons de mettre en place et de diffuser à 
tous les intervenants un processus de gestion des réclamations. Cependant pour qu’ils prennent 
conscience de la nécessité de prêter une attention particulière aux réclamations, il est nécessaire 
que ce processus présente des activités proactives d’identification des réclamations lors de 
l’exécution de projet. Les intervenants lors de l’exécution doivent comprendre qu’une simple 
action de leur part lors de l’exécution peut avoir un impact important pour faciliter le traitement de 
la réclamation à l’avenir.  
 
5.1.3 Absence d’information sur le déroulement du projet à la disposition 
immédiate de l’équipe de gestion de la réclamation (PS3) 
L’analyse et le diagnostic de l’existant ont mis en évidence le manque de connaissance sur le 
déroulement du projet dont est victime l’équipe de gestion de la réclamation. Pour pallier à ce 
problème, plusieurs solutions sont envisageables. La première chose que nous recommandons est 
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d’intégrer constamment au sein de l’équipe de gestion de la réclamation des personnes de l’équipe 
d’exécution du projet. Plus ces membres seront nombreux, compétents et ayant une connaissance 
accrue du déroulement du projet, plus leur impact sur la vitesse de traitement de la réclamation sera 
important. La deuxième recommandation que nous pouvons apporter est l’établissement d’un 
formulaire de réclamation potentielle à remplir lors de l’exécution. Ce formulaire rassemble 
l’ensemble des informations du problème pouvant déboucher sur une réclamation potentielle et 
parmi ces informations on retrouve la date, les parties prenantes, le responsable, le livrable visé, 
etc.  Le formulaire prévoit aussi un endroit de texte libre permettant de décrire en détail la situation 
de la réclamation afin de comprendre rapidement à postériori les évènements qui se sont déroulés.  
5.1.4 Communication défaillante entre l’équipe de projet et l’équipe de gestion 
de la réclamation (PS4) 
Malheureusement, la gestion des réclamations actuelle regroupe uniquement des activités post-
projet, il est donc impossible d’avoir une communication directe entre les deux équipes. Donc pour 
parvenir à améliorer cette interaction, il est nécessaire de mettre en place différents éléments. 
Comme pour le PS3, la communication défaillante peut être réglée par l’intégration de membres 
de l’équipe de projet dans l’équipe de gestion des réclamations. Il se peut que cela ne soit pas 
possible ou que la personne intégrée ne soit pas capable de fournir des informations précises sur 
un évènement en particulier. Dans ce cas, il est nécessaire d’identifier des contacts sources. Le 
responsable et les parties prenantes identifiés dans le formulaire de réclamation potentielle sont les 
personnes les plus adaptées pour répondre aux interrogations de l’équipe de gestion de la 
réclamation. Nous recommandons aussi la création d’un poste de responsable des réclamations 
potentielles. Cette personne assurera certaines activités de gestion des réclamations potentielles 
lors de l’exécution. Elle s’occupera de récupérer les formulaires de réclamations potentielles, de 
les référencer dans un registre, d’aller chercher les informations manquantes, de diffuser les bonnes 
pratiques pour la gestion des réclamations, etc. Ce rôle annexe sera assuré par une personne de 
l’exécution, qui verra sa mission principale augmentée de quelques responsabilités pour la gestion 
des réclamations. Cela ne doit pas être une activité principale, car tant que la réclamation n’est pas 
officialisée, il n’est pas nécessaire de consacrer trop de temps sur ce sujet. Cette personne est sans 
doute la mieux placée pour répondre à toutes les interrogations au sujet des réclamations 
potentielles. Il est donc recommandable de l’incorporer systématiquement dans l’équipe de gestion 
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de la réclamation. Les recommandations apportées pour ce problème source ne permettront pas de 
créer une communication directe entre les deux équipes, mais celles-ci permettront d’augmenter 
l’interaction et le partage des connaissances. 
5.1.5 Non-respect des procédures de communication et de référencement des 
documents (PS5) 
Actuellement, il existe dans l’entreprise des procédures indiquant la marche à suivre pour 
documenter et communiquer les informations. Cependant, ces procédures ne sont pas forcément 
respectées lors de l’exécution du projet. Il y a une différence dans le respect des normes de 
référencement entre les documents officiels et les communications. On sait par exemple que la 
grande majorité des documents officiels créés sont archivés dans le système électronique de gestion 
documentaire selon leur groupe de livrables en respectant la consigne mise en place dans la 
procédure. Par contre, il y a beaucoup plus de progrès à faire pour le référencement des courriels. 
En effet, la procédure de communication n’est pas forcément respectée et cela complique la 
recherche des informations présentes dans les courriels. Cependant, il existe déjà des procédures 
sur ce sujet, il est donc inutile de recommander la création d’une nouvelle procédure de 
communications par contre il est nécessaire de s’assurer que les intervenants respectent la norme 
de référencement et de communication des documents. Malheureusement, cela ne fait pas partie de 
l’envergure de ce projet de recherche de s’intéresser aux respects de procédures de référencement 
des documents. Cependant, nous pouvons tout de même recommander de mettre en place via le 
formulaire de réclamation potentielle, un outil permettant de s’assurer que les documents qui y sont 
référencés respectent bien la procédure préconisée par l’entreprise. Cela devrait permettre que les 
documents qui y sont référencés respectent au moins les procédures de référencement mis en place. 
5.1.6 Absence d’identification des documents lors de l’exécution dans un 
objectif de gestion des réclamations (PS6) 
Lors de l’exécution du projet, il existe un manque critique d’identification des documents et des 
communications pouvant être utiles pour la gestion des réclamations. Le manque de culture sur le 
thème des réclamations de l’équipe d’exécution et l’absence d’identification des réclamations lors 
de l’exécution comme identifiée au deuxième point du diagnostic sont à la base de cette 
problématique. Si lors de l’exécution, les équipes du maître d’œuvre sont capables d’identifier les 
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documents et les communications qui peuvent être utiles pour la gestion des réclamations à venir, 
cela diminuerait grandement le nombre de documents à analyser lors de la réclamation. Pour 
répondre à ce problème source, nous recommandons de commencer à identifier les documents 
possiblement nécessaires et les communications sensibles dès leur apparition. En effet lors de la 
création du formulaire de réclamation potentielle, on peut déjà indiquer les documents susceptibles 
d’être utiles pour la gestion de la réclamation en question. Quand il s’agit d’un document en 
particulier, il est assez facile de l’identifier et de le notifier directement dans le formulaire. Par 
contre, certains documents tels que les courriels ne peuvent pas toujours être ajoutés au formulaire, 
dans ce cas, la personne responsable pourra quand même y inscrire l’ensemble des informations 
importantes qui permettront de retrouver ce document si la réclamation voit le jour. Ainsi nous 
recommandons la création d’un formulaire de réclamation potentielle permettant d’y ajouter tous 
les documents susceptibles d’être utiles pour la gestion future des réclamations.  
5.1.7 Bilan 
L’ensemble des recommandations que nous avons émises à cet instant vont servir de base pour la 
conception du processus intégré de gestion des réclamations. Chacune des recommandations 
présentent un intérêt particulier, la problématique qui arrive avec la conception du processus, est 
d’intégrer toutes ces recommandations afin d’avoir un processus complet qui permet de résoudre 
un maximum les problèmes sources identifiés lors du diagnostic. Le Tableau 5.1 présenté ci-
dessous permet d’avoir un bilan de toutes les recommandations établies associées à chaque 
problème source. 
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Tableau 5.1 Liste des recommandations associées à chaque problème source 
Problèmes sources Recommandations 
PS1  Création et diffusion d’un processus formalisé de gestion des 
réclamations 
 Création systématique d’un plan de projet pour la gestion d’une 
réclamation 
PS2  Création et diffusion d’un processus formalisé de gestion des 
réclamations 
 Activités proactives d’identification des réclamations 
potentielles 
PS3  Intégration de membres de l’équipe de projet dans l’équipe de 
gestion de la réclamation 
 Création d’un formulaire de réclamation potentielle 
PS4  Intégration de membres de l’équipe de projet dans l’équipe de 
gestion de la réclamation 
 Création d’un poste de responsable des réclamations 
potentielles 
PS5  Mise en place d’un outil de vérification de la procédure de 
référencement 
PS6  Activités d’identification lors de l’exécution des documents 
susceptibles d’être utiles pour la gestion des réclamations 
futures 
 Outil de référencement des documents susceptibles d’être utiles 
pour la gestion des réclamations futures 
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5.2 Les conditions actuelles pour l’établissement d’un processus 
intégré de gestion des réclamations 
À partir des recommandations que nous avons établies dans la section précédente, nous avons mis 
en évidence qu’il était nécessaire de développer un processus de gestion des réclamations. Ensuite, 
les recommandations que nous avons proposées pour les problèmes sources 2, 3 et 6 préconisent 
l’existence de différentes activités de gestion des réclamations lors de l’exécution. C’est donc en 
combinant ces différentes recommandations que nous avons décidé de concevoir un processus de 
gestion des réclamations qui s’intègre dans les processus actuels d’exécution du projet. Pour 
pouvoir intégrer des activités du processus de gestion des réclamations lors de l’exécution, il est 
nécessaire de s’intéresser à un autre processus déjà présent dans l’entreprise. Or le processus actuel 
de gestion des réclamations est totalement indépendant des processus d’exécution. Nous nous 
sommes donc intéressés au processus de gestion des changements d’envergure afin de présenter 
notre proposition pour plusieurs raisons. Tout d’abord, comme nous l’avons remarqué dans la revue 
de littérature, les changements lors de l’exécution sont une des sources majeures de réclamation. 
Hudon (2015) précisait même que les réclamations trouvaient essentiellement leur source dans une 
seule cause : les changements au contrat. Comprendre le fonctionnement de l’entreprise pour gérer 
ces changements sera donc utile afin d’améliorer le processus de réclamation. Ensuite, cette 
entreprise expérimentée montre un bon niveau de maturité en ce qui concerne la gestion des 
changements. Elle a mis en place de nombreux éléments sur ce sujet qui permettent d’identifier 
puis de gérer tous types de changements. L’objectif est de se baser sur des activités, des documents 
ou des rencontres ayant lieu dans le cadre de la gestion des changements afin d’améliorer et 
d’accélérer le traitement des réclamations. Pour cela, il est nécessaire de présenter l’organisation 
actuelle de l’entreprise ABC concernant la gestion des changements d’envergure et le lien avec le 
processus de gestion des réclamations.  
5.2.1 Le processus de gestion des changements d’envergure 
Afin de bien assimiler la proposition de processus qui sera développée dans la section 5.3, il est 
nécessaire de préciser le processus de gestion des changements de cette entreprise. Un processus 
générique de gestion des changements s’adaptant à n’importe quel type de changements n’existe 
pas chez l’entreprise ABC. En effet selon l’origine, l’importance, l’urgence et le résultat du 
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changement, ce processus peut varier. Cependant le processus que nous avons modélisé reprends 
toutes les activités à suivre quelque soit le type de changement en question. Le processus complet 
se trouve en Annexe A, il comprend 4 sous-processus qui selon l’urgence et l’origine du 
changement peuvent être plus ou moins suivis. Pour faciliter la compréhension de ce processus, 
nous avons dressé un processus simplifié visible à la Figure 5.1, qui reprend les grandes étapes et 
les extrants du processus complet. 
La première étape du processus commence par l’identification des changements potentiels. Ces 
activités permettent de donner une estimation de l’impact d’un changement potentiel sur 
l’échéancier, le budget et l’envergure du projet afin de pouvoir mener des actions correctives 
rapidement. Dès l’apparition d’un problème, chaque personne est responsable d’identifier les 
changements potentiels et les communiquer en remplissant l’avis de modification potentielle 
(AMP) qui est un formulaire permettant d’informer l’équipe de contrôle des coûts d’un changement 
probable. Une fois que l’ingénieur des coûts reçoit un AMP, il va alors initier un rapport de 
tendance (RT) dans lequel est inscrit l’ensemble des informations concernant le changement 
potentiel. Ainsi, pour chaque RT émis, l’ingénieur des coûts va évaluer l’impact de la modification 
potentielle sur le budget et l’échéancier à partir des informations à disposition. Une fois 
l’estimation complète, le RT est référencé dans un registre à partir duquel l’ingénieur des coûts 
pourra évaluer l’impact de ce changement sur la prévision du projet (PP). Une fois le RT complet, 
enregistré dans le registre et la prévision du projet mis à jour, le suivi des changements potentiels 
va s’organiser via la réunion de suivi des tendances. L’ensemble des intervenants du projet se 
retrouve lors de cette réunion afin de faire le suivi des changements potentiels du projet. Pour 
chacun d’entre eux, l’ingénieur des coûts va présenter le RT, la prévision sur le projet et les écarts 
budgétaires associés afin de guider les réflexions lors de la réunion. Ainsi pour chaque changement 
potentiel mis en évidence par un RT, le comité de la réunion de suivi des tendances va décider des 
actions nécessaires à entreprendre et émettre un plan d’action. Si le plan d’action nécessite un 
changement dans l’envergure du projet alors le processus peut prendre deux chemins différents s’il 
s’agit d’un changement à l’ingénierie ou non. Cependant, le processus simplifié présenté à la Figure 
5.1 reprend les étapes importantes des deux sous-processus et représente fondamentalement le 
processus à suivre, quelle que soit l’origine du changement. Lorsque la réunion de suivi des 
tendances estime qu’un changement d’envergure est nécessaire alors le directeur des contrôles du 
projet va missionner l’ingénieur des coûts pour créer un avis de modification au projet (ACP). À 
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partir des informations précisées par l’initiateur du changement et des documents d’appuis fournis, 
il va analyser en profondeur l’ACP et préparer une estimation précise des coûts directs et indirects 
du changement. Il est donc nécessaire que l’ensemble des disciplines du projet ait été consulté et 
que l’effet du changement sur leur travail ait été pris en compte. Il est aussi responsable de vérifier 
que l’étendue des travaux compris dans l’ACP ne fait pas partie de l’envergure du projet. Une fois 
complété, l’ACP est enregistré dans le registre des ACP et l’ingénieur des coûts procède alors à 
une revue interne de l’ACP avec les personnes concernées par cette modification. Après cela, une 
succession d’approbations est nécessaire ; le directeur des contrôles du projet, puis le directeur du 
projet et enfin le client. Dès l’approbation ou le rejet de l’ACP par le client, toutes les parties 
concernées sont avisées et le coût estimé de la modification est transféré au groupe de contrôles 
des coûts pour mise à jour de la documentation du projet et au groupe approvisionnement afin de 
préparer l’exécution des travaux prévue dans la modification.
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Figure 5.1 Processus de gestion des changements - Entreprise ABC 
Processus de gestion des changements d envergure – Entreprise Partenaire
Date : 31/05/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
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Figure 5.2 Intégration actuelle du processus de gestion des réclamations dans le processus de gestion des changements 
Identificatio
n d une 
modification 
potentielle
Intégration actuelle du processus de gestion des réclamations dans le processus de gestion des changements – Entreprise ABC
Date : 17/05/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
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L’équipe d’approvisionnement va devoir créer un avis de changement (AC) afin d’informer les 
fournisseurs de l’existence de ce changement. Toutes les fois qu’une modification affecte les 
travaux d’un fournisseur ou d’un sous-traitant avec qui un contrat ou un bon de commande a été 
signé, un AC lui sera envoyé afin de s’enquérir de l’impact des modifications sur le prix et/ou 
l’échéancier du contrat. Une fois que les deux parties se sont mises d’accord sur le prix des travaux 
compris dans la modification, l’administrateur du contrat transmet soit un ordre de changement au 
fournisseur dans le cas d’une révision du bon de commande, soit un amendement au contrat au 
sous-traitant dans le cas d’une révision du contrat afin d’officialiser la modification du contrat et 
le début de l’exécution des travaux liés à ce changement. 
5.2.2 L’intégration actuelle du processus de gestion des réclamations dans 
l’exécution du projet 
Pour bien assimiler le processus de gestion des réclamations que nous allons proposer, il est 
nécessaire de schématiser la situation actuelle avec le processus de gestion des changements 
d’envergure tel que décrit précédemment avec le processus actuel de gestion des réclamations. On 
remarque à la Figure 5.2 qu’il n’existe aucun lien actuellement entre les deux processus. 
5.3 Processus proposé 
À partir des solutions dressées dans nos recommandations et de l’analyse du processus actuel de 
gestion des changements d’envergure, nous sommes capables de présenter un processus amélioré 
de gestion des réclamations intégrée au processus de gestion des changements d’envergure de 
l’entreprise ABC. Ce processus est présenté à la Figure 5.3. Ce processus proposé conserve les 
activités de gestion des changements d’envergure telle qu’elles ont été présentées dans la 
section 5.2. De même, le processus de gestion des réclamations qui a lieu à la fin du projet reste 
identique. En effet, le but de ce projet de recherche n’est pas de totalement revisiter ces processus, 
mais d’intégrer des activités de gestion des réclamations dans le processus de gestion des 
changements d’envergure qui a lieu lors de l’exécution afin de raccourcir le temps de traitement 
des réclamations. Les améliorations de ce modèle se situent donc dans l’intégration de différentes 
étapes de gestion des réclamations lors de l’exécution. 
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Figure 5.3 Processus intégré de gestion des réclamations 
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Avant de détailler précisément le processus proposé, il est nécessaire de présenter différents 
éléments qu’il est nécessaire de mettre en place afin que le processus soit suivi de façon optimale. 
Le processus que nous proposons est adapté pour une entreprise qui est maître d’œuvre lors d’un 
projet de construction en EPCM et qui a reçu une réclamation venant de son client. Cependant, 
même si on détaille toutes les situations avec la vision du maître d’œuvre, ce processus peut être 
utile pour tout client ou maître d’œuvre souhaitant porter ou défendre une réclamation envers 
l’autre partie.  
5.3.1 La création d’un poste de responsable de la gestion des réclamations 
potentielles  
À la suite des recommandations émises à la section 515.1, ce processus nécessite la création d’un 
poste de responsable de la gestion des réclamations potentielles. Dans le processus de gestion des 
changements d’envergure, l’ingénieur des coûts à un rôle semblable à celui que l’on souhaiterait 
confier au responsable de réclamations potentielles. Cette personne est responsable de la gestion 
des réclamations potentielles lors de l’exécution. Elle assurera les activités d’identification, 
d’analyse, de suivi, de documentation des réclamations potentielles. C’est la personne source en ce 
qui concerne la gestion des réclamations potentielles avec le client. C’est un rôle qui doit rester 
secondaire et qui ne représente qu’une petite partie de ses missions par rapport à son activité 
principale. C’est à l’entreprise d’identifier la personne la plus encline à répondre à ce rôle, mais il 
est préférable de confier ce poste à une personne qui comprend la relation et les conditions 
contractuelles établies avec le client. Un détail des activités qui lui seront attribuées est présenté 
dans les paragraphes suivants. 
5.3.2 La création d’un formulaire de réclamation potentielle 
Pour pouvoir utiliser le processus tel que nous le recommandons, il est aussi nécessaire d’utiliser 
un formulaire de réclamation potentielle. Ce formulaire est l’unique document qui va être créé lors 
de l’exécution pour la gestion des réclamations. Il va permettre d’identifier les réclamations 
potentielles, de les analyser, d’en faire le suivi, de les documenter en cours d’exécution. Ce 
formulaire servira de document de base pour le processus de gestion des réclamations en post 
projet. C’est un formulaire en ligne intégré dans l’outil interne de gestion de projet du maître 
d’œuvre. Lorsque le formulaire est rempli, cela devient un Avis de Réclamation Potentielle (ARP). 
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Ce formulaire de réclamation potentielle comprend tout d’abord une section pour l’identification 
et l’analyse. Des zones de textes permettent de référencer le nom, la date de création de l’ARP, la 
date d’apparition du problème, la personne initiatrice, les parties prenantes, la description de la 
situation, l’impact probable sur le projet et bien sûr un numéro qui va servir de référence pour le 
reste du processus. Cette section sera contrôlée et complétée si nécessaire par le responsable des 
réclamations potentielles. Pour chaque partie prenante identifiée, il est possible de lui associer un 
statut qui va définir son rôle dans la réclamation potentielle et son accès aux informations sur ce 
sujet. Ensuite, un deuxième feuillet de ce formulaire va être réservé à la documentation de la 
réclamation potentielle. Dans cette section, les personnes ayant accès à l’ARP vont pouvoir 
référencer les documents susceptibles d’être utiles pour l’analyse de la réclamation. Un dossier du 
logiciel de gestion documentaire associé à l’ARP sera créé instantanément. Dans ce dossier les 
personnes autorisées pourront téléverser les documents qu’ils jugent sensibles pour la gestion de la 
réclamation. Dans certains cas, comme souvent avec des courriels ou avec des documents lourds, 
il est impossible de télécharger le document dans le dossier associé à l’ARP. Dans ce cas, la 
personne doit inscrire dans l’ARP l’ensemble des informations qui vont permettre de retrouver le 
document par la suite (le nom, la référence, la date de création, l’objet d’un courriel, le nom des 
personnes qui échangent via ce courriel, etc.) et qui va permettre de connaître l’information qu’il 
véhicule. 
 
5.3.3 Identification d’une réclamation potentielle 
Maintenant que nous avons présenté les deux éléments nécessaires pour pouvoir développer ce 
processus, nous allons détailler étape par étape les différentes activités de ce processus. La première 
étape du processus proposé concerne l’identification des réclamations potentielles. Cette étape va 
se faire par l’intermédiaire d’avertisseurs lors de l’exécution des activités de gestion des 
changements. À l’instar des Kanbans mis en place dans des unités de production, les avertisseurs 
ont pour objectifs d’identifier instantanément des éléments à risques lors de l’exécution du projet. 
Cependant au contraire du domaine de la production en grande série où sont préconisés ces 
Kanbans, le domaine de la construction se base uniquement sur des compétences humaines pour 
gérer l’exécution des travaux. Ces avertisseurs devront donc être émis par des intervenants du 
projet. Lors de l’exécution, les parties prenantes au projet sont la première source d’identification 
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des problèmes et par conséquent des réclamations potentielles. Comme pour la gestion des 
changements d’envergure, tous les individus prenant part au projet sont responsables d’identifier 
les éléments à risques. L’objectif étant d’identifier le plus tôt possible les situations à risques afin 
qu’instantanément certains documents soient identifiés et conservés pour faciliter la gestion de la 
réclamation à venir. Les termes de : situation à risque, évènement à risque ou élément à risque, 
regroupent tous les problèmes qui peuvent survenir en cours de projet et qui peuvent engendrer une 
réclamation à la fin du projet. Pour comprendre le principe de cette activité d’identification des 
réclamations potentielles, il est nécessaire de la diviser en deux parties. Une première section va 
permettre de répondre à la question : comment reconnaître une situation à risque ? La deuxième 
section va-t-elle permettre de répondre à la question : comment identifier formellement une 
réclamation potentielle ? 
5.3.3.1 Comment reconnaître une situation à risque ? 
Pour reconnaître ces éléments à risque, nous allons nous appuyer sur l’expérience des employés de 
l’entreprise ABC que nous avons rencontrés ainsi que sur la littérature puisque de multiples travaux 
traitent des sources et des causes de réclamations.  
Le responsable de la gestion d’une réclamation que nous avons rencontré nous a tout d’abord 
présenté l’indicateur clé qui permet de prévenir une future réclamation. Il s’agit de la relation que 
le maître d’œuvre entretient avec le client. La qualité de cette relation va influer grandement sur la 
possibilité d’émission d’une réclamation. Une relation qui est avant tout professionnelle avec une 
communication constante, des objectifs communs et une gestion main dans la main entraînera 
d’autant moins de risque de réclamation. Au contraire, une relation contradictoire ou l’autre partie 
est vue comme un adversaire augmente la probabilité d’émission d’une réclamation. Cependant 
même si cette relation est cordiale cela n’empêche pas l’apparition de problème ou de changements 
d’envergure, mais cela va rarement déboucher sur une réclamation. Dans les processus de gestion 
des réclamations préconisées par différents auteurs tels que Kululanga et al. (2001), Kartam (1999) 
ou Levin (1998), il existe une étape de négociation qui permet aux deux parties de s’entendre sur 
des points de litige. Cette étape de négociation est importante, car elle permet aux deux parties de 
présenter leurs deux visions du problème et de trouver une solution à l’amiable sur cette discorde. 
Or dans cette étape de négociation, la qualité de la relation entre les deux parties va être primordiale. 
Si les deux entreprises n’ont pas cette relation cordiale et sincère, ce sera d’autant plus difficile de 
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trouver un accord à l’amiable. Les deux entreprises vont s’enfermer dans leur vision du problème 
en repoussant la faute sur l’autre et la négociation aura d’autant moins de chance d’aboutir. Si la 
relation avec le client est tendue, le moindre évènement pouvant être retenu contre le maître 
d’œuvre peut faire état d’une réclamation. Cependant, il n’existera pas de réclamation pour cause 
de mauvaise relation, mais ce sera l’élément qui déclenchera de la part du client son envie de 
présenter une réclamation. Grâce à leurs rencontres régulières avec le client, le chef de projet et le 
responsable des réclamations potentielles doivent avoir une bonne idée de la relation qu’ils 
entretiennent avec le client. Si l’un d’eux sent que la relation avec le client devient de plus en plus 
tendue, c’est au chef de projet de lever un premier avertisseur. Il va devoir communiquer en interne 
auprès des directeurs de disciplines afin qu’ils prêtent une attention encore plus particulière sur les 
évènements à risques du projet. Transmettre un message à ce sujet n’est pas anodin, car cela indique 
auprès des équipes que la relation avec le client n’est pas optimale, mais cela a surtout comme 
objectif d’augmenter leur centre d’attention et leur réactivité sur les possibles éléments à risques. 
La littérature peut aussi nous aider à déterminer quels sont les éléments à risque. Selon Hudon 
(2015), les réclamations trouvent essentiellement leur source dans une seule cause : un changement 
au contrat. C’est cette vision qui a d’ailleurs conforté notre choix pour l’intégration des activités 
de gestion des réclamations dans le processus de gestion des changements d’envergure. On ne peut 
pas réduire la liste des éléments à risques uniquement aux changements, mais ceux-ci représentent 
une partie importante des causes de réclamations. Or notre travail de recherche se focalise 
particulièrement sur les réclamations en lien avec les changements.  
Si l’on traite le cas particulier des changements d’ingénierie. Ils sont souvent dus à une mauvaise 
gestion des activités d’avant-projet. Sous la pression du client, beaucoup de projets sont engagés 
avant la fin des études de faisabilité. Donc le démarrage du projet va être acté avant que les 
spécifications techniques du contrat ne soient complètes. Le projet va donc nécessiter des 
changements d’ingénierie afin de réviser les plans, spécifications techniques établies trop 
rapidement en avant-projet. Dans le fonctionnement actuel de l’entreprise ABC, les changements 
d’ingénierie (visible en Annexe A) sont gérés à plusieurs endroits. Tout d’abord en interne à 
l’ingénierie, où ils mettent en place l’avis de modification à l’ingénierie (AMC). Ensuite, ce 
changement est suivi comme tous les autres via le processus présenté en Figure 5.1 par l’émission 
d’un avis de tendance, l’analyse de la modification potentielle, l’émission d’un plan d’action et 
jusqu’à l’approbation de la modification par la validation du AMC. Donc à plusieurs endroits dans 
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le processus de gestion des changements d’envergure, il est possible d’identifier une situation à 
risque visant un changement de l’ingénierie.  
Si l’on s’intéresse au cas des modifications au contrat. Comme pour les changements d’ingénierie, 
les modifications au contrat sont souvent dues à une mauvaise gestion des activités d’avant-projet, 
mais n’importe quel évènement peut entraîner une modification au contrat. Une modification au 
contrat est exactement la même chose qu’un changement d’envergure. Donc dans ce cas le 
processus de changement d’envergure s’adapte parfaitement à cette source de réclamation. À 
n’importe quel moment de ce processus, les intervenants du projet peuvent identifier une situation 
à risques liés à une modification au contrat.  
De même, si l’on s’intéresse aux changements bénins qui ne modifient ni les conditions 
contractuelles ni l’ingénierie. Ceux-ci sont très courants et peuvent provenir d’une multitude de 
situations différentes. Cependant, si un problème lors de l’exécution du projet nécessite un 
changement, alors ce changement sera visible à au moins trois endroits dans le processus de gestion 
des changements d’envergure : lors de l’émission de l’avis de modification potentielle, lors de 
l’émission d’un plan d’action et lors de l’exécution de la modification.  
Donc par l’intermédiaire du processus de gestion des changements d’envergure, il est possible 
d’identifier lors de plusieurs activités ou par l’intermédiaire de plusieurs documents créés, tous les 
changements qui vont avoir lieu lors de l’exécution du projet et donc identifier les situations à 
risques liées à ceux-ci. En effet comme nous le voyons sur le processus à la Figure 5.3, à chaque 
instant lors du processus de gestion des changements d’envergure il est possible d’identifier une 
situation à risques. La majorité des changements présentant une situation à risque peuvent être 
identifiés dès la première étape d’identification d’une modification potentielle. Mais avec 
l’avancement du projet, certains changements considérés comme non risqués lors de leur apparition 
peuvent subir des complications lors de l’exécution. Ainsi il est quand même possible d’identifier 
ce changement comme situation à risque lors d’une étape plus avancée dans le processus de gestion 
des changements d’envergure. 
Bien entendu, ce projet se focalise sur les réclamations en lien avec les changements, mais il est 
quand même possible de déterminer grâce à ce processus intégré de gestion des réclamations 
l’existence de situations à risques qui ne proviennent pas d’un changement. En effet, tous les 
problèmes, situations conflictuelles ou évènements particuliers, présentant un risque dans la 
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relation avec le client vont être gérés grâce au processus intégré de gestion des réclamations à partir 
de l’étape d’identification de réclamation potentielle. Ainsi le processus proposé reste très 
fonctionnel à la seule différence que la situation à risque ne sera pas déterminée grâce aux activités 
de gestion des changements et qu’il faudra sans doute plus de temps pour les étapes d’analyse et 
de documentation de la réclamation potentielle. 
Cependant, parmi l’ensemble des changements et des problèmes rencontrés lors d’un projet, tous 
ne peuvent pas être considérés comme une situation à risque. En effet, toutes ces situations ne vont 
pas faire l’objet d’une réclamation à l’avenir. S’ils sont bien gérés et qu’un accord est trouvé avec 
le client, la grande majorité d’entre eux ne nécessite pas d’être identifiés comme situation à risques. 
Il est donc nécessaire de juger si le changement ou le problème en question risque de se transformer 
en réclamation. Pour cela, il est important de comprendre qu’il n’existe pas de liste exhaustive des 
différentes situations à risques pouvant entraîner une réclamation. C’est aux participants du projet 
de juger au cas par cas si la situation rencontrée peut entraîner une réclamation potentielle. Pour 
les aider sur ce choix, voici les questions qu’il est utile de se poser afin de savoir s’il est nécessaire 
d’identifier cette situation : est-ce que la vision du maître d’œuvre au sujet de l’évènement est 
différente de celle du client ? ; existe-t-il un désaccord sur ce sujet avec le client ? ; est-ce qu’il y a 
une modification par rapport à ce qui était prévu initialement ? ; est-ce que la situation peut 
entraîner des complications pour la suite du projet ? Si la personne considère que la situation 
présente un risque, c’est alors de sa responsabilité d’identifier formellement cette situation comme 
une réclamation potentielle. C’est donc aux membres de l’équipe de projet de faire preuve de bon 
sens et de réflexe pour identifier les situations à risques.  
5.3.3.2 Comment identifier formellement une réclamation potentielle ? 
Comme on peut l’apercevoir sur le processus illustré à la Figure 5.3, la situation à risque peut être 
jugée n’importe quel moment lors du processus de gestion des changements d’envergure. 
L’objectif de cette étape d’identification est d’identifier le maximum de situations qui pourraient 
entraîner à l’avenir une réclamation entre le client et le maître d’œuvre. Dès qu’une personne 
identifie une situation à risque que cela soit en lien avec la gestion des changements d’envergure 
ou non, elle va réaliser l’activité d’identification de la réclamation potentielle. Pour cela, elle va 
devoir remplir le formulaire de réclamation potentielle. La première section lui est réservée afin 
qu’elle renseigne les informations de base de la situation à risque. Dès qu’un formulaire est rempli, 
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instantanément cela devient un ARP et le responsable des réclamations potentielles est notifié de 
cette nouvelle publication. Dans le cas où la réclamation potentielle vise un changement, les 
informations à renseigner sont directement issues des documents émis dans la procédure de gestion 
des changements d’envergure. Que cela soit via l’avis de tendance, le plan d’action, l’AMC, le 
ACP ou l’amendement au contrat, beaucoup d’informations sur l’évènement sont déjà renseignées 
ailleurs, il est alors juste nécessaire de les extraire dans l’ARP. À partir de cet instant, l’étape 
d’identification de la réclamation potentielle se termine et va succéder l’étape d’analyse de la 
réclamation potentielle. 
 
5.3.4 Analyse de la réclamation potentielle 
Une fois que le responsable des réclamations potentielles se voit notifié de la création d’un ARP il 
va l’analyser afin de comprendre la situation. Il va aussi prendre contact avec l’initiateur s’il veut 
approfondir certains éléments inscrits dans le formulaire. Avec l’initiateur de l’ARP, ils vont 
attribuer un statut à chaque partie prenante afin de comprendre leur rôle dans l’évènement et 
d’autoriser ou non l’accès à l’ARP. S’il a besoin d’avoir plus d’informations sur la situation et d’un 
autre point de vue, le responsable des réclamations potentielles peut contacter chacune des parties 
prenantes côté maître d’œuvre. C’est au responsable des réclamations potentielles de mettre à jour 
les informations de l’ARP s’il reçoit des informations supplémentaires surtout en ce qui concerne 
la description de l’évènement à risques et la cause de cette réclamation potentielle. À cet instant le 
responsable des réclamations potentielles a une vision précise de la situation et pourra juger si cela 
correspond vraiment à une réclamation potentielle. Si oui, l’ARP correspondant est enregistré dans 
un registre des ARP dans lequel le responsable des réclamations potentielles et les parties prenantes 
pourront à leurs guises y effectuer des modifications et en effectuer le suivi. Ensuite, le responsable 
des réclamations potentielles va notifier aux parties prenantes, sélectionnées selon le statut, que le 
processus de gestion des réclamations potentielles est lancé pour cet évènement. Ces parties 
prenantes deviennent par conséquent des responsables de la gestion de la réclamation potentielle. 
Elles doivent renseigner tout évènement qui pourrait modifier la vision de la situation actuelle. 
Elles doivent aussi prêter une attention particulière aux documents et communications sur ce sujet 
afin de le renseigner dans l’ARP comme cela est décrit dans la section suivante. De son côté, le 
responsable des réclamations potentielles garde une vision générale sur la réclamation potentielle 
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et il est là pour s’assurer que les parties prenantes respectent les consignes et le formalisme associé 
à l’ARP. À plusieurs moments dans l’avancement du projet, il pourra archiver certaines 
réclamations potentielles si elles sont devenues hors sujet ou qu’une solution au problème a été 
trouvée. 
 
5.3.5 Documentation de la réclamation potentielle 
Une fois l’avis de réclamation potentielle créé et analysé par le responsable des réclamations 
potentielles, il est nécessaire de le renseigner pour qu’il puisse remplir une de ses fonctions 
principales c’est-à-dire l’identification rapide des documents importants pour l’analyse de la 
réclamation en post-projet. C’est de la responsabilité de chaque partie prenante identifiée dans le 
formulaire et ayant reçu la notification de l’existence d’une réclamation potentielle sur ce sujet 
d’inscrire le document en question dans l’ARP. Tous les documents qui vont traiter de ce sujet 
peuvent avoir de l’importance pour soutenir la position de l’entreprise en cour de justice. Comme 
expliqué auparavant, associé à cet ARP sera créé un dossier dans le logiciel de gestion 
documentaire afin de pouvoir y téléverser le document en question. Dans l’ARP, la section de 
documentation présente un tableau où chaque ligne correspond à un document associé. Les 
caractéristiques de ce document tel que le type, le nom ou l’objet dans le cas d’un courriel, la 
référence, la date d’émission, la personne émettrice, et une liste de mots-clés résumant au mieux 
l’information communiquée via ce document. Une fois l’ARP renseigné, le document pourra être 
téléversé dans le dossier informatique sous le nom de référence du document. Il est fort probable 
que certains documents ne peuvent pas être ajoutés directement dans le dossier, dans ce cas, la 
partie prenante considérant que ce document peut avoir un intérêt pour gérer la réclamation va 
quand même devoir renseigner l’ARP. À partir des informations qu’il aura déposées, le document 
sera facilement retrouvé à la fin du projet. Le responsable des réclamations potentielles, lui doit 
uniquement s’assurer que chaque partie prenante a convenablement rempli l’ARP. Dans le cas où 
la réclamation potentielle vise un changement, il existe déjà forcément des documents qui traitent 
de sujet que cela soit l’avis de tendance, le plan d’action, l’AMC, l’ACP ou l’amendement au 
contrat. Alors directement le responsable des réclamations potentielles lors de l’analyse de l’ARP 
va renseigner les informations de ces documents et les téléverser dans le dossier du logiciel de 
gestion documentaire.  
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5.3.6 Vérifier le respect des facteurs de succès 
La revue de littérature présentée à la section 3.2.4.2 présente les facteurs critiques de succès pour 
mettre en place un dossier de réclamation. Le respect de ces facteurs de critiques de succès va être 
très important afin d’apporter du poids dans les preuves qu’apportera le maître d’œuvre lors du 
jugement. Le processus que nous proposons présente l’intérêt d’avoir une première étape de 
documentation de la réclamation lors de l’exécution du projet. Il est donc déjà possible de juger si 
les documents qui sont inscrits dans l’ARP respectent les facteurs critiques de succès. Sur chaque 
ligne liée à un document, un espace est réservé pour que le responsable puis cocher si le document 
respecte les facteurs critique de succès suivants : 
 Document contemporain à l’évènement 
 Document reflétant des faits ou des éléments incontestables 
 Document dument renseigné 
Pour chacun des documents renseignés, il est possible de juger rapidement s’il respecte les facteurs 
critiques de succès. Donc la partie prenante qui souhaite le renseigner doit visualiser rapidement le 
document pour juger s’il respecte les facteurs critiques de succès. La première chose à vérifier est 
la contemporanéité du document. Est-ce que le document renseigné à un jour J transporte une 
information qui s’est déroulée dans un laps de temps respectable autour de ce jour J. Il doit aussi 
vérifier que le document correspond à des faits et non pas des opinions. C’est surtout le cas des 
courriels qui sont des documents écrits instantanément et qui reflètent souvent la vision de 
l’expéditeur. Enfin, il doit s’assurer que le document est dument rempli, c’est-à-dire s’assurer que 
tous les champs obligatoires sont complétés et que le document respecte la norme de référencement 
et de communications établie dans les procédures. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, cela 
va d’abord servir d’information à l’équipe de gestion de la réclamation. Mais l’intérêt réel de ces 
facteurs critiques de succès c’est que lors de l’exécution il n’est pas encore trop tard pour modifier 
le document afin qu’il respecte un peu plus les FCS. Même si pour le cas des documents 
contemporains à l’évènement il est impossible de changer quoi que ce soit, il est possible 
d’effectuer certaines modifications mineures qui permettraient de respecter les deux autres facteurs 
critiques de succès. Par exemple, il est simple de modifier le document convenablement afin qu’il 
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puisse respecter la procédure de référencement et de communication. De même, des tournures de 
phrases à changer ou des preuves telles que des photos comme le préconise Revay et al. (1996) à 
ajouter, peuvent permettre de respecter le FCS en question. Enfin, dans la revue de littérature il 
existe un quatrième FCS qui traite des documents écrits, et qui bien évidemment ne peut être 
considéré ici. Lors de l’exécution, beaucoup d’informations et d’accord s’échangent lors de 
discussions informelles. Si ces rencontres présentent un intérêt pour la gestion de la réclamation 
potentielle, il est possible de confirmer la discussion en envoyant un courriel comme le préconise 
Keen, R. et Fernandez (2012). Ainsi il sera possible de documenter cette information dans l’ARP. 
 
5.3.7 Impact sur le processus de gestion des réclamations 
Une fois que l’ARP est complété, il est conservé dans le registre des ARPs où il sera possible d’y 
ajouter des informations et des documents tout au long du projet. Une fois le projet terminé, le 
registre des ARP est conservé et va servir à plusieurs instants lors de la fermeture du projet et lors 
de la gestion des réclamations. 
Tout d’abord lors de l’étape de fermeture du projet, les responsables vont pouvoir utiliser les 
informations conservées dans le registre des ARP pour réaliser le bilan de fin de projet. Lors de 
cette étape, le maître d’œuvre va réaliser le bilan du projet et va pouvoir décider de poursuivre le 
client avec une réclamation s’il le juge nécessaire. C’est donc à cet instant que les ARP vont 
permettre d’avoir une information rapide sur les situations qui ont étés considérées comme à risque 
lors de l’exécution, ce qui permettra de juger de la nécessité de présenter une réclamation contre le 
client lors du bilan de projet. Donc l’ARP va servir dans les deux sens de réclamation. Cela peut 
servir pour présenter une réclamation contre le client dans ce cas-là, mais cela va aussi permettre 
de se défendre face aux réclamations éminentes du client. 
Ensuite, l’ensemble des activités qui ont été réalisées lors de l’exécution pour la gestion proactive 
des réclamations vont être utiles dès qu’une réclamation verra le jour. Elles vont servir à plusieurs 
étapes du processus actuel de gestion des réclamations par l’intermédiaire de l’Avis de Réclamation 
Potentielle.  
La première activité de gestion des réclamations qui va utiliser l’Avis de Réclamation Potentielle 
créé auparavant est l’étape d’analyse de la réclamation par le comité de pilotage. À la réception 
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d’une réclamation venant du client, le comité de pilotage qui regroupe le chef de projet et ses 
supérieurs hiérarchiques vont analyser rapidement les points sur lesquels le client les accuse. Dès 
cette première étape, si le point de réclamation dont le maître d’œuvre est accusé avait été identifié 
comme situation à risque lors de l’exécution, il existe alors un ARP qui traite de ce sujet. À partir 
de cet ARP, le comité de pilotage obtient alors toutes les informations nécessaires permettant 
d’analyser la réclamation reçue du client. Ils ont donc toutes les connaissances nécessaires pour 
pouvoir négocier avec l’autre partie sur ce sujet et trouver un terrain d’entente. Si un accord à 
l’amiable permettant d’éviter la présentation de la réclamation en cour de justice est impossible 
alors le litige est officialisé et le processus de gestion des réclamations continu. 
Cela commence par la création de l’équipe de gestion de la réclamation. En effet, les étapes 
précédentes gérées par le comité de pilotage sont réalisées par des personnes à haut niveau 
hiérarchique selon les objectifs stratégiques et politiques de la compagnie. Mais parfois, aucune 
des deux parties ne veut faire un effort sur sa vision du problème et donc le litige est véritablement 
officialisé à partir de cet instant puisqu’on est sûr que le problème va être réglé par un verdict 
judiciaire. Dès cet instant, il est nécessaire de mettre sur pied une équipe de gestion de la 
réclamation qui sera présidée par un spécialiste de la fermeture de projet. Il est aussi primordial 
d’intégrer au sein de cette équipe plusieurs membres de l’équipe de projet dont le responsable de 
la gestion des réclamations potentielles. Une fois que l’équipe est créée, le processus proposé 
recommande la création d’un plan de projet. En suivant les formalismes utilisés par la compagnie 
pour créer les plans de projets et les recommandations données par les œuvres de la littérature sur 
ce sujet tel que le PMBOK, l’équipe est capable de créer un plan de projet rapidement. Ce plan de 
projet doit reprendre les processus, les objectifs, les échéanciers pour mener à bien ce projet de 
gestion de la réclamation. Une fois, le plan de projet mis en place et l’équipe de gestion de la 
réclamation créée, les premières activités de gestion des réclamations peuvent avoir lieu. 
Tout d’abord, le registre des ARP créé lors de l’exécution va être d’une grande utilité lors de 
l’identification des points accusateurs. En effet si le point repris dans la réclamation a été identifié 
grâce au processus de gestion des changements, un ARP le concernant devrait donc exister. Ainsi 
grâce aux informations présentes dans l’ARP, l’équipe de gestion de la réclamation devrait avoir 
une compréhension rapide de la situation et de la cause de la réclamation. Ce qui permettra par la 
suite d’envisager rapidement une stratégie et une vision pour répondre à cette réclamation. L’ARP 
traitant de ce point de réclamation va donc être conservé et les documents qui y sont référencés 
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vont être analysés. Ces informations vont en particulier être utiles pour l’identification des données 
nécessaires pour l’analyse. L’équipe de gestion de la réclamation va pouvoir identifier facilement 
les documents susceptibles d’être nécessaires pour mener à bien son analyse et pour soutenir la 
vision du maître d’œuvre sur ce point. Ainsi grâce aux activités proactives réalisées lors de 
l’exécution, l’ARP va donner des indices concernant les personnes, les dates ou les références du 
problème qui permettront d’identifier avec précision et rapidité les documents et courriels 
susceptibles d’être intéressants. Ce qui devrait aussi avoir un impact indirect, mais tout de même 
important sur le temps d’analyse des données du projet puisque l’augmentation de la précision lors 
de cette étape devrait réduire drastiquement le nombre de données à analyser. L’ensemble des 
points mis en évidence dans cette section vont devoir passer par une étape de d’analyse lors du 
Chapitre 6. 
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CHAPITRE 6 ANALYSE DU PROCESSUS PROPOSÉ 
L’objectif principal de ce chapitre est d’analyser le processus intégré de gestion des réclamations 
que nous avons proposé dans le Chapitre 5. De deux manières différentes, nous allons vérifier que 
le processus proposé répond aux objectifs que nous nous sommes fixés en début de projet. La 
première partie de cette analyse va se faire par la vérification que les problèmes sources identifiés 
dans le diagnostic peuvent être résolus grâce au processus proposé. Le deuxième point de l’analyse 
va être réalisée grâce à l’intervention d’un expert de l’entreprise ABC pour confirmer la faisabilité 
du processus proposé. 
6.1 Analyse par la résolution des problèmes sources 
Cette section de l’analyse du processus proposé a pour objectif de présenter l’effet que va avoir 
notre processus proposé sur les problèmes que nous avons identifiés dans notre diagnostic. En 
reprenant point par point les éléments du diagnostic, nous allons analyser comment le processus 
intégré de gestion des réclamations permet de solutionner les problèmes identifiés dans le 
diagnostic. 
6.1.1 L’absence de documents officialisés pour la gestion des réclamations 
(PS1) 
La création d’un processus de gestion des réclamations va forcément répondre à ce problème 
source. Cependant, le processus que nous proposons n’est que la première étape en ce qui concerne 
le processus de gestion des réclamations. Dans les projets à venir, il est nécessaire que l’entreprise 
mette en place un processus formel de gestion des réclamations en utilisant à la fois les 
recommandations et le processus intégré que nous proposons, mais aussi en étudiant plus 
profondément le processus de gestion des réclamations en post-projet. Et une fois qu’un processus 
formel sera validé et diffusé auprès des équipes de projet, cela entraînera forcément une meilleure 
organisation dans les équipes de gestion de la réclamation et une harmonie dans la façon de faire 
de chaque équipe de gestion de la réclamation. 
 La rédaction d’un plan de projet au début de l’officialisation de la réclamation et de la création de 
l’équipe va entraîner une meilleure organisation dans l’équipe de gestion de la réclamation. Un 
modèle de plan de projet est déjà présent dans l’entreprise, l’équipe n’aura pas besoin d’un temps 
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important pour développer le sien. La rédaction du plan de projet va permettre aux membres de 
l’équipe de trouver rapidement et facilement l’ensemble des procédures qu’ils doivent suivre, de 
connaître l’échéancier auquel ils sont fixés et de partager les objectifs de l’équipe. La création 
systématique d’un plan de projet lors de l’apparition d’une réclamation va apporter de 
l’organisation dans l’équipe de gestion de la réclamation ce qui va par conséquent entraîner une 
diminution relative du temps de traitement des réclamations. 
6.1.2 L’absence d’activités proactives d’identification des réclamations lors de 
l’exécution (PS2) 
Dans nos recommandations, nous avons suggéré de présenter un processus de gestion des 
réclamations qui présente certaines activités proactives lors de l’exécution. Le processus intégré de 
gestion des réclamations que nous proposons intègre parfaitement cette idée de proactivité et 
d’identification des réclamations lors de l’exécution. Bien évidemment à cet instant du projet, il est 
impossible de savoir si une réclamation va réellement déboucher à la fin du projet, mais il est 
possible d’identifier ces réclamations potentielles afin de pouvoir faire face rapidement à celles-ci 
lorsqu’elles apparaitront. En permettant aux personnes de l’exécution d’identifier des réclamations 
potentielles via le processus de gestion des changements d’envergure, il y aura déjà un travail qui 
sera fait en amont de l’officialisation de la réclamation. Ces activités vont permettre de réduire 
assez largement le temps nécessaire pour l’identification des points de réclamations. En effet, dans 
l’ARP qui sera créé pour cette réclamation potentielle, les équipes de l’exécution auront déjà 
renseigné de nombreuses informations sur le contexte et sur le déroulement des évènements qui 
ont eu lieu. L’équipe de gestion de la réclamation pourra alors consulter ces informations afin de 
comprendre l’historique de l’évènement et se faire une idée de la situation. Les documents qui 
seront associés à cette ARP peuvent aussi aider à la compréhension du point de réclamation. Ainsi 
grâce à l’identification précoce des réclamations potentielles et dans l’éventualité où une 
réclamation sur ce même sujet voit le jour, l’équipe de gestion de la réclamation pourra assimiler 
rapidement l’évolution de la situation et comprendre de quoi le maître d’œuvre est accusé. 
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6.1.3 L’absence d’informations sur le déroulement du projet à la disposition 
immédiate de l’équipe de gestion de la réclamation (PS3) 
Les recommandations que nous avons suggérées pour pallier à ce problème sont l’intégration 
systématique d’un ou de plusieurs membres de l’équipe de projet dans l’équipe de gestion de la 
réclamation. Sur ce point, notre recommandation parait primordiale puisque les personnes 
rencontrées nous ont exprimé leurs difficultés pour s’adapter lorsqu’il s’agit de traiter les 
réclamations d’un projet qu’ils n’ont pas vécu. Obtenir la présence constante d’une ou de plusieurs 
personnes ayant vécu le déroulement du projet va augmenter la connaissance de l’équipe sur ce 
sujet puisque cette personne sera reconnue par ses collègues comme la personne source en cas 
d’interrogations sur l’évolution des travaux en cours de projet. Ce que notre processus propose en 
plus de cette recommandation est la création d’un poste de responsable des réclamations 
potentielles ou responsable de la gestion des réclamations potentielles. Cette personne occupera un 
rôle central lors de l’exécution en ce qui concerne la gestion des réclamations. Il a une vision 
globale de tous les problèmes qui ont été identifiés comme éléments à risques et de toutes les 
réclamations potentielles qui ont été documentées dans un ARP. Ainsi le responsable des 
réclamations potentielles lors de l’exécution est la personne la mieux placée pour expliquer le 
déroulement du projet et doit donc systématiquement faire partie de l’équipe de gestion de la 
réclamation. La deuxième recommandation que l’on a émise face à ce problème source est la 
création d’un formulaire de réclamation potentielle. Le processus que nous proposons permet 
d’utiliser toutes les caractéristiques de ce formulaire. Ainsi grâce à ce formulaire dûment rempli, 
l’équipe de gestion de la réclamation pourra instantanément retrouver toutes les informations 
concernant la réclamation. L’espace réservé pour décrire la situation et le contexte du problème est 
l’endroit où vont être rassemblées toutes les informations permettant d’avoir une meilleure 
connaissance du projet. Grâce au formulaire de réclamation potentiel et à l’intégration systématique 
de personne de l’exécution dans l’équipe de gestion de réclamations, ils auront une meilleure 
connaissance du déroulement du projet et par conséquent cela permettra de réduire le temps 
nécessaire pour identifier les points de réclamations. La connaissance globale du projet, des parties 
prenantes, des évènements rencontrés permettra aussi de réduire le temps d’identification des 
données nécessaires pour l’analyse. 
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6.1.4 Communication défaillante entre l’équipe de gestion de projet et l’équipe 
de gestion de la réclamation (PS4) 
Comme nous l’avons expliqué dans la section 5.1.5, il n’existe pas de liens directs actuellement 
entre les deux processus. Il est donc impossible d’avoir une communication directe entre les deux 
équipes. C’est pour cette raison que nous recommandons l’intégration de membres de l’équipe de 
projet dans l’équipe de gestion de la réclamation et la création d’un rôle de responsable de gestion 
des réclamations potentielles. Les solutions que nous présentons pour ce problème source sont 
identiques à celles proposées contre le problème source 4. Malheureusement, les solutions que nous 
présentons ne permettent pas d’avoir une communication directe entre les deux équipes puisque le 
processus proposé conserve le caractère post-projet de l’équipe de gestion de la réclamation. 
Cependant par l’intermédiaire des membres de l’équipe de projet intégré dans l’équipe de gestion 
de réclamation, il existera un partage des informations et des connaissances entre ces deux parties. 
L’ensemble des informations qu’ils vont partager via le responsable des réclamations potentielles 
ou via l’ARP va permettre d’améliorer la connaissance de l’équipe de gestion de la réclamation sur 
le déroulement du projet. Ainsi, si l’équipe a une connaissance accrue de l’historique du projet cela 
va permettre de raccourcir l’étape d’identification des points de réclamations et l’étape 
d’identification des données nécessaires pour l’analyse. 
 
6.1.5 Non-respect des procédures de communication et de référencement des 
documents (PS5) 
Le respect des procédures de communication est un problème dans la majorité des grandes 
entreprises. L’entreprise ABC propose des procédures permettant de connaître la méthode à suivre 
pour communiquer via courriel ou pour enregistrer les documents. Or dans le feu de l’action de 
l’exécution, il est récurrent que de nombreux courriels sont envoyés sans respecter la norme mise 
en place ou que des documents ne soient pas référencés convenablement dans le logiciel de gestion 
documentaire. Dans ce cas, notre processus proposé ne permet pas de s’assurer que la procédure 
mise en place soit respectée pour l’ensemble des documents du projet. Ce n’est d’ailleurs pas 
l’objectif de ce travail de recherche. Par contre, le processus que nous proposons va permettre de 
s’assurer que les documents qui seront identifiés comme susceptibles d’aider pour l’analyse et la 
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présentation de la réclamation respectent la norme mise en place. En effet dans l’ARP créé pour la 
réclamation potentielle, la personne qui y déposera un document devra vérifier que ce document 
respecte les facteurs critiques de succès d’un document pour un dossier de réclamation. Or l’un des 
facteurs critiques de succès vise le renseignement des informations caractéristiques du document. 
La personne va devoir vérifier que le document est dument rempli c’est-à-dire que toutes les 
informations nécessaires sont renseignées et qu’il respecte la norme mise en place. Grâce à cela, 
les documents qui sont jugés importants pour la gestion de la réclamation seront compris dans 
l’ARP et respecteront les normes mises en place. Cette petite amélioration permettra de raccourcir 
et d’augmenter la précision de l’étape d’identification des données nécessaires pour l’analyse. 
Cependant, le processus proposé ne permet pas de s’assurer que tous les documents créés lors du 
projet respectent la procédure ce qui empêchera de diminuer grandement le temps nécessaire pour 
identifier les données nécessaires pour l’analyse.  
6.1.6 L’absence d’identification des documents lors de l’exécution dans un 
objectif de gestion des réclamations (PS6) 
Enfin, le dernier problème source sur lequel notre processus s’applique est sans doute le plus 
important puisque c’est cette étape qui prend le plus de temps lors des activités de gestion des 
réclamations en post-projet. En effet, le problème majeur que rencontre l’équipe de gestion de la 
réclamation est la quantité importante de documents à analyser. Ce trop grand nombre de 
documents est dû principalement au manque de précision lors de l’identification des données 
nécessaires pour l’analyse. Afin de ne pas passer à côté d’un document qui pourrait être important, 
l’équipe préfère viser plus large et donc identifier tous les documents ayant un lien même réduit 
avec le sujet les intéressant. Or pour répondre à ce problème, notre recommandation est d’intégrer 
dans le processus intégré de gestion des réclamations une activité permettant d’identifier les 
documents précis susceptibles d’être intéressants pour l’analyse de la réclamation. En effet grâce 
à deux moyens mis en place dans le processus, il est possible d’obtenir une plus grande précision 
dans le rassemblement des documents utiles pour l’analyse. Le premier vient directement avec la 
création du formulaire de réclamation potentiel et donc de l’ARP. Ce document rassemble 
l’ensemble des informations qu’il est nécessaire de connaître pour identifier précisément les 
documents intéressants pour supporter la position du maître d’œuvre. Grâce aux informations 
renseignées telles que la date de l’évènement, les parties prenantes, le groupe de livrable en 
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question, l’équipe de gestion de la réclamation pourra identifier avec précision les communications 
et les documents qui traitent de ce sujet et donc diminuer par la suite le nombre de documents à 
analyser. La deuxième amélioration que permet le processus développé c’est le référencement dans 
l’ARP des documents jugés importants pour illustrer la réclamation dès l’apparition du problème. 
Lors de l’exécution, les parties prenantes visées par cet élément vont pouvoir joindre un document 
à l’ARP. Ainsi lors de l’apparition de l’évènement l’équipe de gestion de la réclamation pourra 
analyser ces documents joints à l’ARP et donc conforter leur position grâce à eux et si nécessaire 
cela permettra aussi d’avoir une meilleure précision pour faire une recherche de documents 
supplémentaires. Grâce à ces deux éléments, le nombre de documents à analyser devrait réduire 
grandement. Il y aura moins de documents à analyser et une proportion plus importante de 
documents en lien avec le point de réclamation en question. Cette activité d’identification des 
documents lors de l’exécution en plus du respect des procédures de communication et de 
référencement des documents permettra d’augmenter la précision lors de l’identification des 
données nécessaires pour l’analyse et par conséquent de réduire le nombre de documents à analyser 
et donc de réduire le temps d’analyse des données lors du processus de gestion des réclamations 
en post-projet. 
6.1.7 Bilan de résolution des problèmes sources 
Les descriptions faites ci-dessus permettent de comprendre pourquoi les solutions que nous avons 
proposées répondent aux problèmes sources. Pour faire le bilan de cette méthode d’analyse du 
processus proposé, le processus intégré de gestion des réclamations que nous proposons est 
présenté à la Figure 6.1. Sur ce processus, nous avons indiqué à quel moment ou grâce à quel outil 
les problèmes sources identifiés dans le diagnostic sont résolus.  
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Figure 6.1 Impact du processus intégré de gestion des réclamations sur les problèmes sources 
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La création de ce processus va aussi permettre une autre grande amélioration pour la gestion des 
réclamations en dehors des améliorations identifiées grâce au diagnostic de la section 4.2. En effet, 
de nombreux auteurs dont Shin et Molenaar (2000) et Werderitsch et Krebs (2000) ont présenté 
dans leurs articles l’intérêt des activités de prévention des réclamations. Ainsi notre processus grâce 
aux activités proactives de gestion des réclamations, initialement créée pour réduire le temps de 
traitement des réclamations en post-projet, peut aussi servir comme moyen de prévention des 
réclamations. En effet, le processus de gestion des changements d’envergure va permettre 
d’identifier des situations à risques pouvant entraîner des réclamations à l’avenir. Ainsi si le maître 
d’œuvre prend conscience que ces situations peuvent entraîner des réclamations, il est encore temps 
lors de l’exécution de tout faire pour pouvoir éviter leur apparition. Donc à partir des ARP créés, 
le responsable des réclamations potentielles pourra communiquer avec les personnes visées pour 
faire en sorte que le problème soit réglé lors de l’exécution. Ainsi l’ensemble des ARP créés vont 
permettre d’identifier les situations sur lesquels il est nécessaire de travailler pour éviter les 
réclamations. Car comme nous l’avons répété auparavant lors de ce mémoire, il est préférable pour 
chaque partie de ne pas atteindre les réclamations afin d’éviter les surcoûts. Donc même si ce projet 
a été développé afin de faciliter et réduire le temps de traitement des réclamations en post-projet, 
il va aussi servir d’outil pour la prévention des réclamations. 
6.2 Analyse du processus proposé par un expert 
À plusieurs moments au cours de ce projet, nous avons rencontré des employés de l’entreprise 
ABC. En plus de l’aide qu’ils nous ont apportée pour comprendre le fonctionnement actuel de la 
gestion des projets dans leur compagnie, ils nous ont aussi permis de valider les processus que nous 
avons modélisés. Les processus que nous avons modélisés dans le Chapitre 4 sont issus directement 
des rencontres effectuées avec ces employés de l’entreprise ABC et des documents qu’ils nous ont 
fait parvenir. Une fois modélisés ils ont été revus par l’entreprise afin d’avoir leur approbation sur 
la véracité du processus modélisé. Enfin lors de la dernière rencontre que nous avons organisée 
avec un employé de la firme ABC que nous n’avions pas rencontré auparavant, nous lui avons 
exposé le processus intégré de gestion des réclamations que nous proposons afin de connaître son 
avis. Il a donc pu analyser les propositions que nous avons faites. Nous lui avons tout d’abord 
présenté le diagnostic du processus actuel de gestion des réclamations tel qu’il est présenté dans le 
Chapitre 4. À partir de cela, nous lui avons expliqué la démarche que nous avons suivie afin 
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d’arriver à un processus intégré de gestion des réclamations. Puis nous lui avons présenté notre 
processus intégré de gestion des réclamations. Ce processus a été analysé par cet expert. Il nous a 
tout d’abord fait part de sa satisfaction de voir des activités proactives de gestion des réclamations 
lors de l’exécution. Ensuite, il nous a confirmé la faisabilité technique de ce processus lors de 
l’exécution du projet. Mettre en place un formulaire de réclamation potentielle est selon lui tout à 
fait faisable dans le logiciel de gestion de projet qu’ils utilisent. L’expert nous a aussi fait part de 
l’apport que pourrait avoir ce processus pour la compagnie. Il est convaincu que le processus 
développé permettra de mieux gérer les réclamations par la suite et d’accélérer leur traitement. 
Cependant, l’expert nous a aussi fait comprendre que le processus que nous proposons nécessite 
quelques améliorations afin de s’adapter parfaitement à ce qui est mis en place actuellement dans 
l’entreprise pour la gestion des changements d’envergure. L’ensemble de ces critiques et 
discussions que nous avons eus avec l’expert au sujet des améliorations potentielles ou des points 
faibles de notre proposition sont détaillés dans le Chapitre 7. 
6.3 Conclusion 
Cette étape d’analyse du processus proposé a permis de montrer que le processus intégré de gestion 
des réclamations développé dans ce mémoire apporte une amélioration pour la gestion des 
réclamations. En effet, nous avons montré dans ce chapitre que le processus proposé permet de 
répondre aux problèmes sources identifiés lors du diagnostic. Le fondement de l’analyse de cause 
à effet est que la résolution de ces problèmes sources va avoir un effet sur le problème principal 
identifié dans l’arborescence de cause à effet. Ainsi la résolution de ces problèmes sources par 
l’intermédiaire d’un processus intégré de gestion des réclamations va permettre de réduire le temps 
de traitement des réclamations en post-projet et donc améliorer la gestion des réclamations pour 
répondre à la question générale de recherche. Afin de donner un point de vue plus pragmatique et 
pratique à cette étape, nous avons aussi reçu l’avis d’un expert de la gestion des réclamations de 
l’entreprise ABC. Selon lui, le processus proposé pourrait apporter une vraie plus-value dans la 
prévention et l’amélioration de la gestion des réclamations au sein de l’entreprise. Sa faisabilité 
théorique est confirmée par l’expert même s’il émet quelques réserves à propos de sa faisabilité 
pratique dans le fonctionnement actuel de l’entreprise.
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CHAPITRE 7 CONCLUSION 
Ce dernier chapitre permet de faire un bilan des travaux réalisés lors de ce projet de recherche. 
Nous avons dès le départ remarqué lors de la revue de littérature qu’il existait très peu de travaux 
de recherche traitant des réclamations et des changements. Ce rapport répond ainsi à cette lacune 
en proposant un processus intégré de gestion des réclamations. Il s’agit d’un processus spécifique 
de gestion des réclamations adapté aux activités déjà en place dans l’entreprise ABC et qui par le 
fait même, nous permet de répondre aux questions de recherche posées dès le départ.  Ainsi, 
l’analyse du processus actuel de gestion des réclamations, l’identification des pistes de solutions, 
l’intégration du processus de gestion des réclamations dans un processus formel de gestion de 
projet et l’analyse de la qualité et de la faisabilité du processus répondent à tous nos objectifs de 
recherche. 
Scientifiquement, ce travail est un premier pas sur le sujet de l’interaction entre les réclamations et 
d’autres composantes de gestion de projets. Toutefois, ce travail de recherche présente surtout un 
processus d’affaire formel de gestion des réclamations. En effet, de nombreux auteurs ont 
développé des processus de gestion des réclamations, mais peu d’entre eux ont intégré un point de 
vue pratique dans leurs travaux afin de développer un processus d’affaires complet. Le processus 
développé dans le cadre de ce projet présente tous les éléments nécessaires à un processus d’affaires 
complet, c’est-à-dire une succession d’activités, mais aussi des responsables et des documents 
intrants et extrants qui y sont associés. Deuxièmement, nous avons mis en évidence l’absence de 
travaux de recherche sur l’interaction entre la gestion des réclamations et d’autres composantes de 
la gestion de projet. Ce projet a permis de défricher ce domaine et de mettre en évidence l’intérêt 
pour l’exécution et le suivi de projet afin de développer un processus complet de gestion des 
réclamations. Enfin, ce travail de recherche apporte aussi un cadre de travail pour la gestion 
documentaire des réclamations. En effet, nous avons présenté l’intérêt de la gestion proactive des 
documents afin de mieux gérer les réclamations. Cette idée peut encore être développée dans le 
domaine de la gestion des réclamations afin de permettre une prévention, mais aussi une meilleure 
gestion des réclamations à venir. Elle peut aussi être déclinée pour d’autres éléments de gestion de 
projet où la documentation a une importance singulière. 
Ce travail de recherche apporte aussi contribution pratique pour l’industrie. Nous avons présenté 
que l’insertion d’activités proactives de gestion des réclamations lors de l’exécution du projet peut 
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permettre d’accélérer le traitement des réclamations et d’améliorer la pertinence des documents 
constituant le dossier soutenant la position du maître d’œuvre.  
Il ne faut pas non plus oublier que ces activités ont aussi un intérêt en ce qui concerne 
l’identification préventive des réclamations. Ainsi, ce processus peut servir de base de travail pour 
l’ensemble des entreprises souhaitant formaliser leurs activités de gestion des réclamations. En plus 
de ce processus, notre travail de recherche a présenté un diagnostic du fonctionnement de 
l’entreprise ABC pour la gestion des réclamations. Ce diagnostic met en évidence les lacunes dans 
leurs façons de faire pour gérer les réclamations. À partir de ce diagnostic, les entreprises peuvent 
procéder à une évaluation de leur propre mécanisme de traitement des réclamations et de gestion 
documentaire. 
D’un point de vue méthodologique, la démarche suivie lors de ce projet s’est avérée adaptée au 
contexte et à la relation que nous entretenons avec l’entreprise ABC. Cependant, nous pouvons 
quand même émettre quelques critiques par rapport à la méthodologie suivie, surtout en ce qui 
concerne la méthode de validation. En effet, la méthode de validation présente des lacunes puisque 
le processus développé n’a fait ni l’objet d’une mise en contexte réelle ni d’une validation 
quantitative à partir de données de projet. Comme nous l’avons expliqué, la validation correspond 
plus à une analyse du processus proposé. La méthode de validation sélectionnée peut paraître juste 
scientifiquement, puisqu’elle ne fait pas l’objet d’une confirmation quantitative de l’impact de ce 
processus sur l’amélioration de la gestion des réclamations. Toutefois, il serait très difficile de 
suivre une approche quantitative pour valider ce processus, compte tenu de l’aspect confidentiel et 
la singularité des réclamations, qui empêchent l’obtention d’une quantité suffisante de données afin 
d’exécuter une analyse statistique rigoureuse. L’analyse par expert se présentait alors comme la 
solution la plus adaptée à notre problématique. Cependant, il nous était impossible de réunir les 
avis de plusieurs experts afin de mener une étude DELPHI. Le contexte de l’entreprise ABC ainsi 
que la contrainte de temps ne nous permettait pas d’avoir un bassin d’experts suffisant pour mener 
ce genre d’étude ou une étude de cas. Avec plus de temps et un accès plus facile aux données nous 
aurions pu imaginer une validation économique, une validation par simulation numérique ou une 
validation par une étude DELPHI.  
De plus, il n’est pas possible de mettre en pratique ce processus dans les conditions actuelles de 
l’entreprise ABC. En effet, ce processus a été développé à partir des entrevues réalisées avec des 
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membres de la compagnie ABC, ce qui nous a empêchés de prendre en considération l’interaction 
des activités actuelles de gestion des réclamations avec le contexte du projet associé. Ainsi, pour 
développer un processus directement opérationnel pour la firme ABC, il aurait été nécessaire d’être 
intégré directement au sein des équipes de projet. 
Enfin, ce travail de recherche laisse entrevoir certaines opportunités de recherche futures. Dans ce 
projet, nous nous sommes focalisés uniquement sur les réclamations liant le maître d’œuvre et le 
client.  Il serait utile d’adapter notre diagnostic ainsi que le processus proposé pour les réclamations 
avec les fournisseurs. En effet, adapter ce processus pour des réclamations de fournisseurs qui sont 
de moindre importance, mais beaucoup plus courantes, pourrait apporter une réelle contribution 
pour le domaine de la construction.  
Notre projet a aussi permis de présenter l’importance de la documentation en cours de projet pour 
gérer les réclamations. Cependant, nous nous sommes focalisés uniquement sur les activités de 
gestion des changements pour pouvoir les documenter. Or, il existe différentes composantes de la 
gestion de projets qui pourrait être d’une grande utilité pour la prévention, l’identification et la 
documentation des réclamations. Il serait intéressant de traiter le sujet de la gestion des contrats 
puisque toutes les réclamations sont le fruit d’un problème ou d’une modification dans les 
conditions contractuelles. Il serait aussi opportun de s’intéresser au thème de la communication 
entre les différentes parties d’un projet. En effet, tout nous laisse penser qu’une bonne 
communication et le partage de l’information entre les intervenants du projet peuvent permettre 
une meilleure identification des réclamations et au mieux de les éviter. Enfin, la gestion du risque 
présente aussi un intérêt surtout en ce qui concerne la prévention des réclamations. Il serait 
intéressant de développer un processus de gestion des réclamations en lien avec la gestion du risque 
afin d’améliorer la prévention, voir empêcher l’apparition des réclamations. 
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ANNEXE A — PROCESSUS GLOBAL DE GETION DES CHANGEMENTS 
— ENTREPRISE ABC 
 
1. Processus de gestion des changements à l envergure du projet 
1.1 Processus de 
gestion des tendances
 1.2 Processus 
d officialisation des 
changements 
d ingénierie
V
1.3 Processus 
d officialisation des 
changements 
d envergure
Date : 28/04/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
Références : Entrevues et procédures
Notes : Le processus détaillé ci-dessus comprend 4 processus interreliés. Les processus 1.2 et 1.3 peuvent être 
effectués indépendamment du processus 1.1, cependant nous exposons le fonctionnement le plus courant 
pour la gestion des changements à l envergure. 
1.4 Processus 
d exécution du 
changement 
d envergure
V
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1.1 Processus de gestion des tendances
1.1.1 Analyser 
le problème
Initiateur du 
changement
 1.1.2 Remplir 
le AMP
Initiateur du 
changement
AMP
PDN transmis
1.1.3 Créer et 
évaluer le RT
Ingénieur des coûts
RT
RT complété
RT
Plan d action
1.1.5 Réunion 
de suivi des 
tendances
V
Pas d actions 
nécessaires
Plan d action 
sans 
changement 
d envergure
Existence d une 
modification 
potentielle
AMP
Comité de la 
réunion de suivi 
des tendances
Existence d un 
problème
1.1.4 Analyser 
l impact du RT 
sur la prévision 
du projet
RT Ingénieur des coûts
Analyse du 
changement 
potentiel 
complète
 1.2 Processus 
d officialisation des 
changements 
d ingénierie
1.3 Processus 
d officialisation des 
changements 
d envergure
Changement à 
l ingénierie
Changement 
d envergure 
hors ingénierie
Date : 28/04/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
Références : Entrevues et procédures
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1.2 Processus d officialisation des changements d ingénierie
Existence d une 
modification 
potentielle à la 
conception
1.2.1 Créer le 
AMC Chef Ingénieur de 
discipline
AMC créé
1.2.3 Evaluer le 
AMC
AMC
AMC et 
estimation 
complète
1.2.5 Réviser et 
approuver le 
AMC
V
AMC refusé
AMC extra-
envergure 
approuvé
1.2.2 Evaluer et 
transmettre le 
AMC 
AMC
AMC
1.2.4 Estimer 
l impact du 
AMC sur le 
projet
Directeur de 
l ingénierie
AMC transmis 
aux chefs 
d ingénierie
AMC
Chefs ingénieurs de 
discipline
Estimation de 
l impact de l AMC  
sur la discipline
AMC évalué
Groupe des contrôles 
au projet
Estimation de 
l impact du AMC sur 
la discipline
Directeur de projet
AMC
A
AMC intra-
envergure 
approuvé
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1.2.7 Mettre à 
jour la 
documentation 
du projet
Documentation 
de projet mise à 
jour
AMC
1.2.6 Approuver 
le AMC
Client
V
AMC refusé AMC approuvé
V
Groupe des contrôles 
au projet
AMC
1.3 Processus 
d officialisation des 
changements 
d envergure
A
Date : 28/04/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
Références : Entrevues et procédures
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1.3 Processus d officialisation des changements d envergure
Existence d un 
changement 
d envergure hors 
ingénierie
ACP Créé
1.3.1 Créer 
l ACP
Ingénieur des coûts
ACP
V
AMC
Plan d action
ACP prêt pour 
revue interne
ACP Complet 
1.3.4 Approuver 
l ACP
V
ACP approuvé
1.3.5 Approuver 
l ACP
ACP
1.3.2 Evaluer et 
completer l ACP
1.3.3 Effectuer 
la revue interne 
de l ACP
ACP
ACP Rejeté - 
Révision 
nécessaire
ACP Directeur de projet
ClientACP
Ingénieur des coûts
Comité de 
revue interne
AMC approuvé 
entrainant un 
changement 
d envergure
B
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V
ACP approuvé
ACP Rejeté - 
Révision 
nécessaire
ACP Rejeté 
définitivement
V
1.3.6 Mettre à 
jour des 
informations du 
projet
ACP
Groupe des 
contrôles au 
projet
Informations de 
projet mis à jour
B
1.4 Processus 
d exécution du 
changement 
d envergure
Date : 28/04/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
Références : Entrevues et procédures
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Administrateur du 
contrat
Plan et documents 
techniques
AC créé
AC
1.4.1 Préparer 
le AC
1.4.2 Evaluer en 
interne
Groupe des 
contrôles au 
projet
AC
AC
Evaluation 
reéalisée
1.4.3 Negocier
Réponse du 
fournisseur
Comité de 
négociation
Accord avec le 
fournisseur
Administrateur du 
contrat
Exécution du 
changement
AC
Amendement au 
contrat
1.4.4 Emettre 
l amendement 
au contrat
1.4 Processus d exécution du changement d envergure
ACP validé
Date : 28/04/2016
Statut : Fini
Auteur : Thibaut Toupin
Références : Entrevues et procédures
